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ZÁPIS 
z 1. jednání    

ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM “Modernizace MHD“ 
V ROP SZ 

 

 
 

Datum a čas: 9. února 2010, 9:15 hod 

Místo konání: Magistrát města Chomutova – místnost č. 19, Radnice 

  

Přítomni: Ing. Mgr. Ivana Řápková (MM Chomutov), Ing. Petr Chytra (MMCH-ORIaMM), Ing. 

Jiří Melničuk (DPCHJ a.s.), Ing. Pavel Pucholt (DPCHJ a.s.), Stanislav Aubrecht 
(zástupce RM), Martin Klouda (MM Chomutov), Ing. Jan Mareš (MMCH-OE), Jindřich 

Petráček (DPCHJ a.s., zástupce ZM), Jiří Fencka (zástupce veřejnosti) 

Omluveni: - 

Hosté:   Mgr. Hana Nováková (HPM-OKP), Mgr. Marcela Kukiová (OKP) 

 

 

I. PROGRAM 
 

 

Bod programu Dokument (podklad) Zpracoval 

1. 1.  Úvodní slovo 

a) Základní informace 
k IPRM 

b) Základní informace 

k Výzvě č. 2 
k předkládání IPRM 

c) Zpracovatel IPRM 

Základní informace HPM IPRM 

2.  Schválení statutu řídícího výboru  

     a seznámení s jednacím řádem a  

     navazujícími procesy. 

Statut a jednací řád ŘV IPRM “Modernizace 
MHD“ 

HPM IPRM 

3.  Schválení statutu pracovní 

     skupiny a seznámení s jednacím 

     řádem a navazujícími procesy 

Statut a jednací řád PS IPRM „Modernizace 
MHD“ 

HPM IPRM 

4.  Volba předsedy řídícího výboru  HPM IPRM 

5.  Projednání návrhu sloţení 

pracovní skupiny/jmenování členů 
pracovní skupiny 

Písemný návrh členů PS HPM IPRM 

6. Představení moţných dílčích 

projektů IPRM 
Informace o dílčích projektech Ing. Pucholt 

7. Projednání komunikační a PR 

    strategie 
Písemný návrh HPM IPRM 

8. Návrh na další setkání ŘV   

9. Různé   

 

 
 

 

 

 



                                              

 
II. JEDNOTLIVÉ BODY PROGRAMU 

 

1. Úvodní slovo 
a) Základní informace k IPRM 

 
b) Základní informace k Výzvě č. 2 k předkládání IPRM 

c) Zpracovatel IPRM 
      

 

Na počátku jednání ŘV přivítala primátorka města Ing. Mgr. Ivana Řápková členy ŘV. Následně 
předala slovo hlavní projektové manaţerce (HPM) Mgr. Haně Novákové. Mgr. Nováková podala 

členům ŘV základní informace k IPRM, které se týkaly druhu IPRM, časovému harmonogramu výzvy 

vyhlášené v Regionálním operačním programu regionu soudrţnosti SZ, podporovaným aktivitám, 
oprávněným ţadatelům a finančnímu objemu IPRM. Členové ŘV byli seznámeni s informacemi, které 

byly poskytnuty zástupcům měst Děčín, Chomutov, Karlovy Vary, Most, Teplice, Ústí nad Labem na 
společném setkání k výzvě na ÚRR SZ v Ústí nad Labem. HPM informovala ŘV o právě probíhajícím 

výběrovém řízení na zpracovatele ţádosti IPRM Chomutov- Modernizace městské hromadné dopravy a o 
termínu zpracování ţádosti a příloh do 10.4.2010. Mgr. Nováková seznámila ŘV s podmínkami kontroly 

a hodnocení zpracovaného IPRM. Navrhla členům ŘV strategii při spolupráci města Chomutova a DPCHJ 

a.s., kterou opírala o informace na společném setkání měst na ÚRR SZ. Upozornila na fakt, ţe  IPRM 
musí mít převáţný dopad na území města Chomutova jako ţadatele o dotaci v rámci tematického IPRM. 

Ing. Melničuk (ředitel DPCHJ a.s.) oznámil, ţe zadá zpracování číselného a procentuálního dopadu, 
které bude podkladem pro vyjádření dopadu.  

Po uvedení všech úvodních informací HPM Mgr. Nováková předloţila členům ŘV rámcový diagram 

přípravy IPRM, ve kterém jsou přesně časově naplánovány fáze přípravy a zpracování Dokumentu IPRM, 
fáze schvalování a fáze finalizace. 

 

 

 

2. Schválení statutu řídícího výboru a seznámení s jednacím řádem a navazujícími procesy. 
 

 
  Usnesení č. 1/1/2010 

 

HPM Mgr. Nováková seznámila členy ŘV se Statutem a jednacím řádem ŘV IPRM Chomutov. Členové 
ŘV obdrţeli statut jiţ předem elektronickou poštou a měli moţnost si statut nastudovat. HPM shrnula na 

jednání postavení a kompetence ŘV,sloţení ŘV, práva a povinnosti členů ŘV, jednací řád a zpřístupnění 

statutu veřejnosti. Vzhledem k tomu, ţe nenásledovaly ţádné připomínky a dotazy ze strany členů ŘV, 
přistoupil ŘV k hlasování. 

Řídící výbor schvaluje Statut a jednací řád ŘV IPRM Chomutov.   
   (Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdrţelo – 0) 

 

 
 

3. Schválení statutu pracovní skupiny a seznámení s jednacím řádem a navazujícími procesy. 
 

 

Usnesení č. 2/1/2010 
 

 
HPM Mgr. Nováková seznámila členy ŘV se Statutem a jednacím řádem PS IPRM Chomutov. Členové 

ŘV obdrţeli statut jiţ předem elektronickou poštou a měli moţnost si statut nastudovat. HPM shrnula na 

jednání postavení a kompetence PS, sloţení PS, práva a povinnosti členů PS, jednací řád a zpřístupnění 
statutu veřejnosti. Vzhledem k tomu, ţe nenásledovaly ţádné připomínky a dotazy ze strany členů ŘV, 

přistoupil ŘV k hlasování. 
Řídící výbor schvaluje Statut a jednací řád PS IPRM Chomutov.   

   (Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdrţelo – 0) 



                                              

 

 

 
 

 

 
 

 
        4. Volba předsedy řídícího výboru. 

 
 

       Usnesení č. 3/1/2010 

 

  

HPM Mgr. Nováková navrhla členům ŘV na místo předsedkyně ŘV primátorku Statutárního města 

Chomutova Ing. Mgr. Ivanu Řápkovou.  
ŘV schvaluje Ing. Mgr. Ivanu Řápkovou předsedkyní ŘV IPRM „Modernizace MHD“. 

 
(Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdrţelo – 0) 

 

 
 

5.  Projednání návrhu sloţení pracovní skupiny/jmenování členů pracovní skupiny. 
 

 

Usnesení č. 4/1/2010 
 

HPM Mgr. Hana Nováková seznámila členy ŘV s návrhem členů pracovní skupiny. Následně ŘV 
hlasoval o PS sloţené ze zástupců  DPCHJ a.s. a Magistrátu města Chomutova s tím, ţe po ukončení 

výběrového řízení na zpracovatele ţádosti IPRM „Modernizace MHD“budou do PS nominováni zástupci 

zpracovatele. Pracovní skupina můţe být průběţně doplňována o další odborníky v rámci řešené 
problematiky (např. územní plánování apod.). Členové ŘV hlasovali o PS v následujícím sloţení: Ing. 

Pucholt Pavel, Lédl Martin,Šoma Martin, Richter Oskar (všichni z DPCHJ a.s.), Mgr. Nováková Hana, Mgr. 
Kukiová Marcela (MMCH, OKP). 

ŘV schvaluje PS ve výše uvedeném sloţení. 

 
(Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdrţelo – 0) 

 

 
 

6. Představení moţných dílčích projektů IPRM 
 

  

 
V úvodu byla zahájena diskuze o moţném názvu IPRM, doposud se pouţívá pracovní název IPRM 

„Modernizace MHD“. Zaznělo několik návrhů – např. „Trolejbusy-moderní doprava pro zdravé město“. 
Tento návrh není konečný a všichni členové ŘV si do příštího jednání připraví několik návrhů, ze kterých 

se na příštím ŘV vybere a schválí oficiální návrh.  

 
Dále Ing. Pucholt seznámil členy ŘV s návrhem opatření, které by IPRM obsahovalo. Předběţný návrh 

byl na čtyři opatření skládající se z dílčích částí. Zaměření opatření by bylo na nákup nových trolejbusů, 
zázemí pro trolejbusy, výstavba nového trakčního vedení a rekonstrukci trakčního vedení. Po diskuzi 

členů ŘV bylo navrţeno sloučení opatření rekonstrukce trakčního vedení a výstavba nového trakčního 
vedení a opatření zázemí pro trolejbusy. Náklady související se zázemím pro trolejbusy jsou na ţebříčku 

priorit aţ na závěrečném místě mezi opatřeními z důvodu moţné nezpůsobilosti nákladů. O dalším osudu 

tohoto opatření se rozhodne aţ na základě informací, které zveřejní poskytovatel dotace (ROP regionu 



                                              

soudrţnosti SZ). Dále Mgr. Nováková upozornila na potřebu zařazení projektu na řízení IPRM, který by 

zahrnoval finanční prostředky na zpracování IPRM, propagaci, publicitu, náklady na HPM, zpracování 
projektové ţádosti, případně na poradenskou agenturu. Závěr diskuze: IPRM bude sloţeno z 3 dílčích 

projektů: 1) nákup nových trolejbusů; 2) trakční vedení a zázemí pro trolejbusy; 3) projekt na řízení 
IPRM. Celkový objem IPRM by měl být cca 286 mil. Kč. 

HPM Mgr. Nováková podala návrh na zváţení moţnosti rekonstrukce trolejbusových zastávek (v 
případě způsobilosti nákladů) v oblasti sídlišť Březenecká, Kamenná, Zahradní a Písečná, která byla 

původně plánována v rámci IPRM IOP „Sídliště, místo pro ţivot“. Případné zařazení rekonstrukce 

trolejbusových zastávek však bude záleţet na konečném objemu aktivit navrţených DPCHJ a. s. 
Ing. Mgr. Řápková vyzvala členy ŘV v souvislosti s dílčími částmi jednotlivých opatření, které se týkaly 

výstavby a rekonstrukce trakcí na území města Jirkova, aby uváţili moţnost budoucích potíţí při 
odpovědnosti za dotaci. Ţadatelem bude město Chomutov a všechny povinnosti a odpovědnost budou 

spočívat na tomto městě. Je nutno plnit podmínku převáţného dopadu IPRM na město, které je 

ţadatelem. 
Ing. Melničuk se následně přidal do diskuse s návrhem, ţe pokud se nezařadí výstavba a rekonstrukce 

trakčního vedení na území Jirkova, bude tato skutečnost vyuţita i při následné argumentaci (pouhé 
zajíţdění trolejbusů) do Jirkova. 

Výsledkem diskuze bylo vyřazení rekonstrukcí trakcí na území města Jirkova, aby byly 
splněny poţadavky ROP.  Nový návrh na aktivity zpracuje Mgr. Nováková a Ing. Pucholt a 

zašlou jej členům ŘV elektronicky ke schválení. 

 
 

7. Projednání komunikační strategie 

 
 

Mgr. Nováková seznámila členy ŘV s nastavením způsobu komunikace a partnerství v IPRM. Řídící 
struktury povedou komunikaci vůči Řídícímu orgánu ROP a vůči veřejnosti. V rámci komunikace 

s veřejností připravili členové ŘV anketu (6 otázek) pro občany města, ve které se budou vyjadřovat 

k trolejbusové dopravě ve městě. Dále Mgr. Nováková specifikovala aktivity zapojení partnerů 
v průběhu realizace IPRM. Členové ŘV navrhovali budoucí moţné partnery, kteří by se zapojili do fáze 

přípravné, realizační a do fáze udrţitelnosti dílčích projektů. Předběţné návrhy se týkaly těchto 
potenciálních partnerů: DPCHJ a.s., město Jirkov, Sdruţení DP, SON-sjednocená organizace nevidomých, 

TS města Chomutova, partneři z občanů, SPŠ a VOŠ v Chomutově, České vysoké učení technické, 

detašované pracoviště Chomutov). 

 

 

8. Návrh na další setkání ŘV 
 

 
Usnesení č. 5/1/2010 

 

Řídící výbor schvaluje a bere na vědomí termín 2. jednání Řídícího výboru dne 23.2. 
 2010 v 11:00 hod v prostorách jednacího sálu č. 28 Magistrátu města Chomutov – starobylá radnice. 

 
 (Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdrţelo – 0)      

 

 
9. Diskuze 

 
 

Diskuze probíhala průběţně k jednotlivým bodům jednání. 

 

 
 

  III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ZÁPISU 
 

 
1. jednání Řídícího výboru IPRM bylo ukončeno v 11:00 hodin. 



                                              

 
 

Přílohy:  Prezenční listina  

        
 

Zápis provedla: Mgr. Marcela Kukiová 
Zápis ověřila: Mgr. Hana Nováková 

 
Zápis rozešle všem členům ŘV na vědomí: Mgr. Marcela Kukiová 

 



                                              

 
 

 

 



                                              

 
 

 

 

ZÁPIS 
z 2. jednání    

ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM “Modernizace MHD“ 
V ROP SZ 

 

 
 

Datum a čas: 23. února 2010, 11:00 hod 

Místo konání: Magistrát města Chomutova – místnost č. 28, Radnice 

  

Přítomni: Ing. Mgr. Ivana Řápková (MM Chomutov), Ing. Petr Chytra (MMCH-ORIaMM), Ing. 

Jiří Melničuk (DPCHJ a.s.), Ing. Pavel Pucholt (DPCHJ a.s.), Stanislav Aubrecht 

(zástupce RM), Martin Klouda (MM Chomutov), Ing. Jan Mareš (MMCH-OE), Jindřich 
Petráček (DPCHJ a.s., zástupce ZM), Jiří Fencka (zástupce veřejnosti) 

Omluveni: - 

Hosté:   Mgr. Hana Nováková (HPM-OKP), Mgr. Marcela Kukiová (OKP), Jiří Kordanič (Město 
Jirkov), Ing. Jan Lacina (SPŠ a VOŠ Chomutov), PaedDr. Jiří Roth (zástupce 

veřejnosti, RM) 

 
 

I. PROGRAM 
 

 

Bod programu Dokument (podklad) Zpracoval 

2. 1.  Úvodní slovo 
 

Předsedkyně ŘV 

IPRM 

3. Informace o průběhu přípravy 
 zpracování IPRM 

       a)VŘ na zpracovatele 

   dokumentu IPRM 
b) činnost pracovní skupiny 

c) zajištění veřejného 
    projednání 

d) komunikace s veřejností 
e) stav partnerských dohod ke 

    dni konání ŘV 

 

 HPM IPRM 

3.  Schválení vize a globálního cíle  HPM IPRM 

4.  Schválení názvu IPRM Návrhy členů ŘV  

5.  Projednání návrhu finančního a 
časového harmonogramu 

Materiál z pracovní skupiny HPM IPRM 

6. Plán aktivit do data předloţení 

IPRM orgánům města 
a) veřejné projednání 

b) tiskové zprávy/medializace 

c) partnerské dohody 
d) jiné 

Informace o přípravě prezentace 

Návrhy partnerských dohod 

Ing. Pucholt 

HPM IPRM 

7. Návrh na další setkání ŘV Písemný návrh HPM IPRM 

8. Různé/diskuze   

9. Závěr   

 

 

 



                                              

 
II. JEDNOTLIVÉ BODY PROGRAMU 

 

4. Úvodní slovo 
 

 
Na počátku jednání ŘV přivítala primátorka města Ing. Mgr. Ivana Řápková členy ŘV. Následně 

předala slovo hlavní projektové manaţerce (HPM) Mgr. Haně Novákové. Mgr. Nováková rozdala 

členům ŘV přehlednou tabulku s aktivitami, které se budou v rámci IPRM Modernizace MHD realizovat. 
Ing. Pucholt dodal, ţe sloţení a rozdělení aktivit uvedených v předloţené tabulce vzniklo po pracovních 

jednáních a seřazení všech priorit města Chomutova a DPCHJ, a.s.  

 
 

5. Informace o průběhu přípravy zpracování IPRM 
 

a) VŘ na zpracovatele dokumentu IPRM 
  

 

HPM Mgr. Nováková informovala členy ŘV o výběrovém řízení na Zpracování ţádosti – Integrovaný 
plán města Chomutov – Modernizace městské hromadné dopravy. Celkem přišly tři nabídky, které byly 

hodnoceny hodnotící komisí dne 18. 2. 2010. Po vyhodnocení všech hodnotících kritérií vyšla jako 

nejvýhodnější nabídka společnosti ROPRO, a.s. Členové ŘV dostali v příloze tabulku s bodováním 
jednotlivých uchazečů. 

          
b) Činnost pracovní skupiny 

 

 

 

HPM Mgr. Nováková seznámila členy ŘV s činností pracovní skupiny, která se pravidelně schází a řeší 

aktuální záleţitosti přípravy IPRM. PS jednala jiţ 6 krát a dne 25.2.2010 ve 14:00 hodin proběhne 7. 
jednání pracovní skupiny, na které jsou pozváni zástupci organizací, které by měly být partnery IPRM při 

jeho přípravě, realizaci a v době udrţitelnosti. Zástupce Národního institutu pro integraci osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s. a Sjednocené organizace pro nevidomé 

v ČR . 
 

c) zajištění veřejného projednání    

d) komunikace s veřejností     
 

  

HPM Mgr. Nováková informovala členy o průběhu komunikace s veřejností, která probíhá na několika 
úrovních. Na webových stránkách města je anketa pro občany města týkající se názoru občanů na 

současnou trolejbusovou dopravu ve městě. Stejná anketa vyšla i v Chomutovských novinách dne 

17.2.2010. Je připravováno veřejné projednání s občany města zaměřené na IPRM Modernizaci MHD, 
které se bude konat v pondělí 1.3.2010 v 17:00 hodin v jednacím sále č. 13 Magistrátu města 

Chomutova. Občané jsou informováni o této akci prostřednictvím webových stránek a výlepem na 
plochách ve městě.  

 

e) stav partnerských dohod ke dni konání ŘV 
 

 

HPM Mgr. Hana Nováková oznámila členům ŘV, ţe je jiţ předjednáno uzavření partnerských dohod 
s těmito organizacemi nebo zástupci veřejnosti: PaedDr. Jiří Roth,Okresní hospodářská komora 

Chomutov, Město Jirkov, Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace České republiky, o.s.,  Sjednocené organizace pro nevidomé v ČR, Sdruţení DPČR,SPŠ a VOŠ 

Chomutov,Technické sluţby města Chomutova, příspěvková organizace, DPCHJ a.s., Jiří Fencka 
(zástupce veřejnosti) 

 

 



                                              

 
6. Schválení vize a globálního cíle IPRM „Modernizace MHD“ 

 

   
              Usnesení č. 1/2/2010 

 

 

Členové ŘV dostali k připomínkování vize, globální cíl a specifické cíle opatření IPRM, které měli 

připomínkovat a následně po úpravách a schválení budou zapracovány do Dokumentu IPRM. K danému 
návrhu neměl ţádný z členů ŘV připomínky. 

ŘV schvaluje vize, globální cíl a specifické cíle opatření IPRM „Modernizace MHD“. 
Hlasování: (Pro – 9, Proti – 0, Zdrţelo – 0) 

 

 
 

7. Schválení názvu IPRM 
 

Usnesení č. 2/2/2010 

 

Členové ŘV si připravili návrhy názvů IPRM. Ze škály návrhů postoupil po vzájemné dohodě do 

hlasování název „Moderní trolejbusy – zdravé město“. 

ŘV schvaluje název IPRM „Moderní trolejbusy – zdravé město“.  
Hlasování. (Pro – 9, Proti – 0, Zdrţelo – 0) 

 
 

8. Projednání návrhu finančního a časového harmonogramu 

 
Usnesení č. 3/2/2010 

 

HPM Mgr. Nováková předloţila členům ŘV návrh rozpočtu IPRM dle etap a dílčích projektů. Všechny 
tři projekty jsou rozděleny do dvou časových a finančních etap. 

Ing. Pucholt navrhl přesunutí dodávky montáţní plošiny z II. projektu do projektu I. k dodávce 
trolejbusů. Důvodem je vyuţití plošiny při montáţi trakcí, které jsou zařazeny do II. projektu. Stará 

plošina, která se vyuţívá v dnešní době, je jiţ v nevyhovujícím technickém stavu. 

ŘV schvaluje návrh rozpočtu IPRM dle etap a dílčích projektů i se změnou, kterou navrhl Ing. Pucholt. 
 

Hlasování:( pro – 9, Proti – 0, Zdrţelo – 0)  

 

9. Plán aktivit do data předloţení IPRM orgánům města 

 
a) Veřejné projednání 

 

Dříve neţ se začala projednávat příprava veřejného projednání, Ing. Pucholt ukázal členům ŘV tištěné 
návrhy moţných nových trolejbusů a půdorys návrhu sociálního zázemí pro řidiče u Polikliniky 

v Chomutově. Tyto návrhy jsou k nahlédnutí u HPM Mgr. Novákové. Současně Ing. Pucholt sdělil, ţe 
DPCHJ a.s. má zpracovanou zprávu o převaţujícím dopadu trolejbusové dopravy. Tuto správu poskytne 

HPM Mgr. Novákové. 
Dále jiţ následovaly konkrétní připomínky a informace členů ŘV k veřejnému projednání. 

Předběţná náplň bude následující: 

1. Přivítání občanů primátorkou města 
2. Obecné informace od HPM Mgr. Novákové 

3. Prezentace DPCHJ a.s. – Ing. Melničuk  
 Otázka trolejbusů (příprava Ing. Pucholt) 

 Trakce – mapa+čísla (legenda a odkazy na detailnější popisy – pan Šoma a Lédl) 

4. Informace o financích (primátorka) 

K vyladění celé prezentace dojde v pátek 26.2.2010 ve 13:00 hodin v areálu DPCHJ, a.s.                                 

 
 



                                              

 
 

b) tiskové zprávy 

 

První tisková zpráva k IPRM „Moderní trolejbusy – zdravé město“ vyšla dne 25.2.2010. II. tisková 

zpráva je plánována po veřejném projednání na 2.3.2010. 

     
c) partnerské dohody  

d)  jiné 
 

 V závěrečné části byli členové ŘV informováni o „dobrovolném svazku obcí“, který by mohl jako 100% 

vlastník DPCHJ a.s. ţádat o dotace v rámci dílčích projektů IPRM Moderní trolejbusy – zdravé město. Tato 
moţnost je v jednání orgánů vedení obou měst. 

Dokument IPRM by měl být zpracován do 1. 3. 2010 a následně 4. 3. 2010 schválen na 3. jednání ŘV. 
Bude následovat předloţení Dokumentu ke schválení orgány města (15. 3.2010 RM a 29. 3. 2010 ZM). 

 

 
10. Návrh na další jednání ŘV 

 

Usnesení č. 4/2/2010 
 

Řídící výbor schvaluje a bere na vědomí termín 3. jednání Řídícího výboru dne 4.3. 
2010 v 10:00 hod. v prostorách jednacího sálu Magistrátu města Chomutov – starobylá radnice. 

Hlasování: (Pro – 9, Proti – 0, Zdrţelo – 0) 

 
 

        

Zápis provedla: Mgr. Marcela Kukiová 
Zápis ověřila: Mgr. Hana Nováková 

 
Zápis rozešle všem členům ŘV na vědomí: Mgr. Marcela Kukiová 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



                                              

 
 

 
 



                                              

 
 

 

 
 

ZÁPIS 
z 3. jednání    

ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM “Modernizace MHD“ 
V ROP SZ 

 
 

 

Datum a čas: 4. 3. 2010, 10:00 hod 

Místo konání: Magistrát města Chomutova – místnost č. 28, Radnice 

  

Přítomni: Ing. Mgr. Ivana Řápková (MM Chomutov), Ing. Petr Chytra (MMCH-ORIaMM), Ing. 

Jiří Melničuk (DPCHJ a.s.), Ing. Pavel Pucholt (DPCHJ a.s.), Stanislav Aubrecht 
(zástupce RM), Martin Klouda (MM Chomutov), Ing. Jan Mareš (MMCH-OE), Jindřich 

Petráček (DPCHJ a.s., zástupce ZM), Jiří Fencka (zástupce veřejnosti) 

Omluveni: - 

Hosté:   Jiří Kordanič (Město Jirkov), Ing. Jan Lacina (SPŠ a VOŠ Chomutov), Ing. Jan Řehák 

(MM Chomutov), Mgr. Hana Nováková (HPM-OKP), Mgr. Marcela Kukiová (OKP), 
Mgr. Miloslav Hýsek (ROPRO a.s.) 

 

 
 

I. PROGRAM 
 

 

Bod programu Dokument (podklad) Zpracoval 

4. Úvodní slovo 
 

Předsedkyně 
ŘV 

5. Informace o průběhu přípravy 

 zpracování IPRM 
a) aktualizovaná verze 

finančního harmonogramu a 
rozpočtu jednotlivých 

projektů 
b) dokument IPRM 

c) komunikace s veřejností 

d) stav partnerských dohod ke 
dni konání ŘV 

- aktualizovaná verze finančního 

harmonogramu a rozpočtu 

projektů 
- pracovní verze – dokument 

IPRM 

HPM IPRM/ 

ROPRO, a.s. 

3.  Informace z koordinační schůzky 

k IPRM na ÚRR ze dne 2. 3. 2010 
 

-  HPM IPRM 

4.  Plán aktivit do data předloţení 
IPRM ke schválení na ÚRR 

    a) Rada města 

    b) Zastupitelstvo města 
    c) jiné 

- HPM IPRM 

7.  Návrh na další setkání ŘV Písemný návrh HPM IPRM 

8.  Různé/diskuze   

9.  Závěr   

 

 
 

 



                                              

 
                                                                  DŮLEŢITÉ: 

 

 
II. JEDNOTLIVÉ BODY PROGRAMU 

 
11. Úvodní slovo 

 
Usnesení č. 1/3/2010 

 

 

 

Na počátku jednání ŘV přivítala primátorka města Ing. Mgr. Ivana Řápková členy ŘV. Následně 

předala slovo hlavní projektové manaţerce (HPM) Mgr. Haně Novákové.  
Řídící výbor zvolil a schválil ověřovatele zápisu z jednání ŘV HPM Mgr. Hanu Novákovou a 

zapisovatele Mgr. Marcelu Kukiovou. 
 (Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdrţelo – 0) 

 

 
 

12. Informace o průběhu přípravy zpracování IPRM 
 

f) aktualizovaná verze finančního harmonogramu a rozpočtu jednotlivých projektů 

 

HPM Mgr. Nováková představila členům ŘV upravený rozpočet dle připomínek z 2.ŘV. Náklady 

jednotlivých projektů se změnily. Dodávka montáţní plošiny byla přesunuta do projektu I, v projektu III 
byla upravena částka na poradenství. Tyto změny neměly vliv na celkové náklady IPRM. Celková částka 

za IPRM zůstává stále stejná. 

          
g) dokument IPRM 

 

           Usnesení č. 2/3/2010 
 

 

Zástupce zpracovatele IPRM Mgr. Hýsek seznámil členy ŘV s obsahem zpracovaného dokumentu IPRM 
„Moderní trolejbusy – zdravé město“ a komentoval podrobně význam jednotlivých kapitol. Členové ŘV 

byly následně vyzváni k dotazům a byla jim nabídnuta tištěná verze k podrobnému studiu. V další části 
Mgr. Hýsek informoval o rozpočtu IPRM (z pohledu čerpání z ROP, nikoli rozpočtu města), který je 

povinnou přílohou dokumentu IPRM. Byly ujasněny jednotlivé výše zdrojů financování IPRM. 
Ing. Mgr. Řápková vyvolala diskuzi k TOP projektům (z tematických operačních programů). Mgr. 

Hýsek upozornil na to, ţe dokument IPRM je ţivý projekt, který je v budoucnu moţné doplnit o další 

aktivity, financované z TOP (z důvodu bonifikace projektů).     
ŘV schvaluje dokument IPRM „Moderní trolejbusy – zdravé město“ včetně jeho příloh a doporučuje 

Radě města jeho schválení. 
 

(Hlasování:Pro – 9, Proti – 0, Zdrţelo – 0) 
 

h) komunikace s veřejností     

 

  
HPM Mgr. Nováková informovala členy o výsledcích ankety pro veřejnost, která zjišťovala názor 

občanů na trolejbusovou dopravu ve městě. Ankety se zúčastnilo celkem 333 respondentů, kteří vyplnili 
anketní lístky. Následně byli členové ŘV vyzvání k provedení losování z osudí, kde byly umístěny 

kontakty na zapojené občany. Seznam vylosovaných účastníků výherní ankety: Jan Kubeňák, Daniel 

Bejvl, Petra Hanzlová, Miloslava Holečková, Stanislava Mladá, Michal Eliáš, Jaroslava Jiranová, Mikuláš 
Anťalai, Marie Haluzová, Václav Skala, Karol Stieber, Jakub Barcal. Tito vylosovaní budou kontaktováni a 

budou jim předány upomínkové ceny.  
Kaţdý člen ŘV dal svůj hlas jednomu ze čtyř log, které tvořili občané ve výzvě na webu města. Logo, 



                                              

které obdrţelo nejvíce hlasů, se stalo logem IPRM, viz: 

 

 
 

 
 

i) stav partnerských dohod ke dni konání ŘV 
 

HPM Mgr. Hana Nováková oznámila členům ŘV, ţe jsou průběţně uzavírány partnerské dohody 

s partnery, kteří byli jmenováni na 2. ŘV.  
 

 

13. Informace z koordinační schůzky k IPRM na ÚRR ze dne 2. 3. 2010 
 

 

Členové ŘV si vyslechli čerstvé informace HPM Mgr. Novákové ze schůzky zástupců měst na ÚRR 
regionu soudrţnosti SZ. Ing. Pucholt seznámil členy ŘV s postupem dokazování převaţujícího dopadu 

trolejbusové dopravy na území města Chomutova.  

 

 

14. Plán aktivit do data předloţení IPRM ke schválení na ÚRR 
                  a) Rada města 

                  b) Zastupitelstvo města 
       c) jiné  

 

 Dokument IPRM „Moderní trolejbusy – zdravé město“ včetně příloh schválený ŘV a doporučený ke 
schválení RM bude projednán v Radě města Chomutova dne 15.3.2010 a v Zastupitelstvu města 

Chomutova dne 29.3.2010. 

 
 

15. Návrh na další jednání ŘV 
 

Usnesení č. 3/3/2010 

 

Řídící výbor schvaluje a bere na vědomí termín 4. jednání Řídícího výboru dne 22.4. 

2010 v 10:00 hod. v prostorách jednacího sálu Magistrátu města Chomutov – starobylá radnice. 
Hlasování: (Pro – 9, Proti – 0, Zdrţelo – 0) 

 

 
Zápis provedla: Mgr. Marcela Kukiová 

Zápis ověřila: Mgr. Hana Nováková 

 
 

 
 

 



                                              

 
 

 
 



                                              

 
 

 

 
 

ZÁPIS 
ze 4. jednání ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 

 IPRM“Moderní trolejbusy – zdravé město“ V ROP SZ 
 

 
 

Datum a čas: 8. 4. 2010, 10:00 hod 

Místo konání: Magistrát města Chomutova – místnost č. 28, Radnice 

  

Přítomni: Ing. Mgr. Ivana Řápková (MM Chomutov), Ing. Petr Chytra (MMCH-ORIaMM), Ing. 

Jiří Melničuk (DPCHJ a.s.), Ing. Pavel Pucholt (DPCHJ a.s.), Martin Klouda (MM 
Chomutov), Jindřich Petráček (DPCHJ a.s., zástupce ZM), Jiří Fencka (zástupce 

veřejnosti) 

Omluveni: Stanislav Aubrecht (zástupce RM), Ing. Jan Mareš (MMCH-OE), 

Hosté:  Ing. Jan Řehák (MM Chomutov), Mgr. Hana Nováková (HPM-OKP), Mgr. Marcela 
Kukiová (OKP), Mgr. Miloslav Hýsek (ROPRO a.s.), Paed Dr. Jiří Roth (zástupce ZM), 

Jitka Šteinerová (ÚRR SZ) 

 
 

 
I. PROGRAM 

 
 

Bod programu Dokument (podklad) Zpracoval 

6. Úvodní slovo 
 

Předsedkyně 

ŘV 

2.  Změna finální verze IPRM - Dokument IPRM 

- písemný materiál pro členy ŘV 

HPM IPRM/ 

ROPRO, a.s. 

3.  Návrh na další setkání ŘV Písemný návrh HPM IPRM 

4.  Různé/diskuze   

5.  Závěr   

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                                                   

 



                                              

 
 

II. JEDNOTLIVÉ BODY PROGRAMU 

 
16. Úvodní slovo 

 
Usnesení č. 1/4/2010 

 
 

 

Na počátku jednání ŘV přivítala primátorka města Ing. Mgr. Ivana Řápková členy ŘV. Následně 
předala slovo hlavní projektové manaţerce (HPM) Mgr. Haně Novákové.  

Řídící výbor zvolil a schválil ověřovatele zápisu z jednání ŘV HPM Mgr. Hanu Novákovou a 

zapisovatele Mgr. Marcelu Kukiovou. 
 (Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdrţelo – 0) 

 

 

 

17. Informace k návrhu na zvýšení míry spolufinancování v rámci předkládaného IPRM 
 

Usnesení č. 2/4/2010 
 

Předsedkyně ŘV představila a zdůvodnila členům nový návrh na celkový objem IPRM a výši 

spolufinancování. Za účelem sníţení rizika neúspěšnosti v soutěţi o dotaci je navrţena vyšší míra 
spolufinancování, neţ je poţadována dle pravidel ROPu. Minimální výše spolufinancování je stanovena 

na 7,5%. Vzhledem k omezené výši alokace se však dá předpokládat, ţe zájem bude vyšší neţ 
alokovaná částka. Vyšší míra spoluúčasti by měla být kladně hodnocena v procesu posuzování ţádosti. 

Nově navrţená míra spolufinancování činí 25% při sníţení původně plánovaného objemu IPRM na 

minimální poţadovanou výši, tj. 235 000 000 Kč. 
Z výše uvedeného důvodu tedy dojde ke změně celkového objemu IPRM a výše spolufinancování 

následujícím způsobem: 
Původně 
Předpokládaný finanční objem IPRM:   286 034 000 Kč 

Prostředky z ERDF 85%:                  243 128 900 Kč  (1/2 alokace) 

Prostředky ROP 7,5%:       21 452 550 Kč 

Spolufinancování  7,5%:                    21 452 550 Kč 

 

Nově: 

 

Předpokládaný finanční objem IPRM:   235 106 000 Kč (min. výše 235 mil. Kč) 

Prostředky z ERDF:     162 094 218 Kč (1/3 alokace) 

Prostředky ROP:                      14 302 431 Kč 

Spolufinancování :        58 709 351 Kč (24,97 % z celk. objemu) 

 

V aktivitách IPRM, které jsou popsány v příloze č. 1 tohoto zápisu došlo k poníţení počtu pořizovaných 
trolejbusů ze 13 ks na 10 ks. Uvedené sníţení objemu IPRM nemělo vliv na objem a rozpočet dalších 

původně plánovaných aktivit. 

 
ŘV schvaluje dokument IPRM „Moderní trolejbusy – zdravé město“ včetně jeho příloh v objemu 

235 106 000 a výši spolufinancování ve výši 58 709 351 Kč a doporučuje Radě města jeho schválení. 
 

(Hlasování:Pro – 7, Proti – 0, Zdrţelo – 0) 

 

          

 

           
 

 



                                              

 
 

18. Návrh na další jednání ŘV 

 
Usnesení č. 3/4/2010 

 

Řídící výbor schvaluje a bere na vědomí návrh, ţe termín 5. jednání Řídícího výboru bude stanoven dle 

potřeby. 

Hlasování: (Pro – 7, Proti – 0, Zdrţelo – 0) 

 

 

 
Přílohy: 

Prezenční listina 
Příloha č.1 Rozpočet plánovaných aktivit projektu 

 
 

Zápis provedla: Mgr. Marcela Kukiová 

Zápis ověřila: Mgr. Hana Nováková 
 

 
 

 

 
 

……………………………………………… 
              Mgr. Ing. Ivana Řápková   
          primátorka města Chomutov 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



                                              

 
 
 

 
 



                                              

 
 

 

 
 
 
 
 

Datum a čas konání 12. 1. 2010, 14:00 hod 

Místo konání Město Chomutov 

Přítomni  
Mgr. Nováková, Ing. Melničuk, Mgr. Kukiová, Ing. Pucholt, Martin 

Šoma, Oskar Richter, Ing. Chytra 

Termín následující schůzky 22.1. 2010, 14:00 hod 

 
 

 

 
 

 
 

Program pracovní skupiny 

 
1) plánovaná výzva   

Mgr. Nováková – obecná informace k plánované výzvě - předpokládá se vyhlášení výzvy na 
předkládání tematických IPRM zaměřených na modernizaci MHD, zatím nejsou přesně vymezeny 

podporované aktivity, avšak hlavní důraz bude pravděpodobně kladen na pořízení dráţních vozidel, 
coţ by v případě Chomutova znamenalo pořízení nových trolejbusů, dále budou asi podporována 

opatření zaměřená na rekonstrukci dopravních systémů ve městech a rovněţ opatření řešící 

bezbariérovost v návaznosti na přístup do dopravních prostředků atp., výzva bude vyhlášena 15. 1. 
2010, pak je třeba podrobně nastudovat podmínky výzvy a stanovit další kroky.  

 
2) moţné aktivity IPRM 

Ing. Melničuk, Ing. Pucholt – největší prioritou se v současnosti jeví pořízení nových trolejbusů, do 

příštího setkání bude zajištěna poptávka, abychom mohli získat reálnější představu o cenách. Dalšími 
aktivitami IPRM by mohla být rekonstrukce starého trakčního vedení v některých částech města. Na 

příštím setkání by měl být k dispozici návrh lokalit, kde by byla rekonstrukce trakce ţádoucí. Vzhledem 
k tomu, ţe není jasné, jaké konkrétní výdaje budou způsobilé, je v současnosti těţké kromě výše 

uvedeného navrhovat další aktivity. Za DPCHJ se budou pracovních setkání účastnit dle moţnosti Ing. 

Pucholt, M. Lédl, M. Šoma, O. Richter. 
 

3) zpracování IPRM 
Je nutné zabezpečit zpracování dokumentu IPRM, který je povinnou přílohou ţádosti o podporu. 

Dokument IPRM je rozsáhlý dokument, jehoţ struktura je přesně daná pravidly pro tvorbu IPRM, která 
jsou v současnosti shodná jako při tvorbě prvního IPRM. Vzhledem k velmi omezeným časovým i 

personálním moţnostem je vhodné zadat zpracování dokumentu IPRM externí konzultační firmě. Mgr. 

Nováková zajistí po vyhlášení výzvy zpracování zadávací dokumentace pro vyhlášení veřejné zakázky 
na zpracovatele IPRM. Dále je nutno formálně ustavit řídící strukturu IPRM, tj. hlavního projektového 

manaţera a řídící výbor. Pro tento účel zpracuje Mgr. Nováková důvodovou zprávu pro Radu města a 
předloţí jí ke schválení návrh na funkci hlavního projektového manaţera IPRM a dále návrh sloţení 

členů řídícího výboru – a to na jednání RM dne 18. 1. 2010. 

 
4) Další setkání pracovní skupiny se uskuteční 22. 1. 2010 

 
Zápis zpracovala: Mgr. Hana Nováková 

 
 

 

11..  VVEEŠŠKKEERRÁÁ  KKOOMMUUNNIIKKAACCEE  BBUUDDEE  DDOO  JJMMEENNOOVVÁÁNNÍÍ    FFUUNNKKCCEE  HHLLAAVVNNÍÍHHOO  

PPRROOJJEEKKTTOOVVÉÉHHOO  MMAANNAAŢŢEERRAA  PPRROOBBÍÍHHAATT  VV  KKOOPPIIÍÍCCHH  NNAA  MMGGRR..  HHAANNUU  

NNOOVVÁÁKKOOVVOOUU  AA  MMGGRR..MMAARRCCEELLUU  KKUUKKIIOOVVOOUU..  

 
 

1. PRACOVNÍ SKUPINA K PŘÍPRAVĚ IPRM CV – 
MODERNIZACE MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY 

ZÁPIS ZE DNE 12. 1. 2010 



                                              

 
 
 

 



                                              

 
 

 

 
 
 
 
 

Datum a čas konání 22. 1. 2010, 14:00 hod 

Místo konání Město Chomutov 

Přítomni  
Mgr. Nováková, Ing. Melničuk, Mgr. Kukiová, Ing. Pucholt, Martin 

Šoma, Oskar Richter, Ing. Chytra 

Termín následující schůzky 2.2. 2010, 14:00 hod 

 
Program pracovní skupiny 

 

1) Informace o výzvě č. 2 k předkládání IPRM – Mgr. Hana Nováková 
 

Výzva k předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst byla vyhlášena 15. 1. 2010, ukončení příjmu 
ţádostí o dotace je 15. 4. 2010 ve 12:00 hodin. 

 

Program:  Regionální operační program NUTS III Severozápad 
Prioritní osa:  1 Regenerace a rozvoj měst 

Oblast podpory:  1.1 Podpora rozvojových pólů regionu 
 

Podporované aktivity: 
- nákup tramvají a trolejbusů 

- doprovodná  infrastruktura typu měnírny pro trolejbusy apod.,  

- rozvoj tratí MHD, 
- zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel 

- zvyšování atraktivity a bezpečnosti veřejné dopravy – např. zastávky 
 

Místo realizace: 

- území měst s více neţ 50 tis. obyvateli, jedná se o města: Děčín, Chomutov, Karlovy Vary, 
Most, Teplice, Ústí nad Labem 

 
Oprávnění ţadatelé: 

- tzv. hlavní příjemce – můţe být pouze město od 50 000 obyvatel 

- příjemci dílčích projektů: 
o obce od 50 000 obyvatel 

o kraje 
o organizace zřízené či zaloţené městem od 50 000 obyvatel 

o dobrovolné svazky obcí, jejichţ členem je alespoň jedno 
město od 50 000 obyvatel 

o nestátní neziskové organizace 

o školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená 
do školského rejstříku 

Finanční objem IPRM: 
- minimální výše poţadované dotace = 10 mil. EUR (daná výzva přepočtena kurzem 1 EUR = 

23,50 Kč) 

- minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 25 mil. Kč 
- minimální hranice 25 mil. Kč neplatí pro projekty zaměřené na řízení IPRM 

- projekt na řízení IPRM nesmí přesáhnout 2% celkového objemu IPRM 
 

 
 

 

 
 

2. PRACOVNÍ SKUPINA K PŘÍPRAVĚ IPRM CV – 
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Maximální délka realizace: 

- datum zahájení IPRM    - nejdříve po 1. 1. 2007 

- datum zahájení fyzické realizace IPRM  - nejdříve dnem registrace  
- datum ukončení fyzické realizace IPRM  - nejpozději 31. 1. 2015 

- datum ukončení IPRM    - nejpozději  1. 4. 2015 
- předloţení dílčích projektů    - nejpozději do 31. 12. 2013 

Povinné přílohy ţádosti o podporu: 
- dokument  IPRM 

- doklad o posouzení vlivů projektu na ţivotní prostředí (lze aţ před podpisem smlouvy) 

- usnesení rady města s doporučením zastupitelstvu města ke schválení IPRM 
- usnesení zastupitelstva města o schválení IPRM (lze aţ před podpisem smlouvy) 

 
HODNOCENÍ  IPRM 

 

1) KONTROLA PŘIJATELNOSTI 
2) KONTROLA FORMÁLNÍCH NÁLEŢITOSTÍ 

3) KONTROLA KVALITY 
a. Zpracování IPRM a soulad s dokumenty a partnerství 

b. Předkladatel, řídící struktura 
c. Kvalita zpracování 

d. Indikátory 

e. Horizontální témata 
 

Z dosavadní dokumentace není bohuţel zřejmé: 
 

a) zda mohou nově pořízené trolejbusy zajíţdět do Chomutova 

b) zda bude moct Chomutov vyuţít tzv. in-house zadání pro následný pronájem trolejbusů 
c) uznatelnost některých typů výdajů, např. zda je moţné předloţit projekt na řízení IPRM 

 
Úkol: Mgr. Nováková bude nadále vzniklé metodické nejasnosti komunikovat s ÚRR 

 

 
2) Navrhované aktivity – Ing. Pavel Pucholt, Ing. Melničuk 

 
1. Nákup nových trolejbusů 

 
 druhy nových vozů a technická data (délka, motorové vybavení, hybridní, rekuperace, 

superkapacitory atd.) 

- TB kloub … 15 ks / 10 ks 

- 2-motorové … 1 motor jako přídavný, vyuţitelný v zimních měsících 
Aktuální vozový park:  

- 5 ks TB 12 (4 roky stáří)  
- 1 ks nový TB 18 (prosinec ´09) 

- 3 ks po GO 

- 1 ks v GO 
- předběţné ceny: á 15 mil. Kč = celk. 225.000.000 Kč / 150.000.000 Kč 

 
2. Zázemí pro trolejbusy 

 
 montáţní a odtahový vůz 

- s plošinou, cena cca 3.000.000 Kč 

- pick-up pro úsek PTZ … vyuţití částečně místo velké plošiny, úspora provozních 

nákladů 
- cena cca 600.000 Kč 

 dílenské kapacity a vybavení 

 
- kompresor stabilní na hale HDO 



                                              

- cena cca ? 
 

- nabíječka pojízdná se startovacím zařízením 

- cena cca ? 
 

- vysokozdviţný vozík – elektrický 
- cena cca ? 

 
 diagnostika, stavební úpravy + geometrie náprav 

 

- diagnostika předních náprav 

- cena cca ? 
 

- geometrie náprav 
- cena cca ? 

 

 brzdová stolice + stavební úpravy 

 
 garáţe 

 

 zázemí pro řidiče  

 
- nová buňka řidičů na točně u polikliniky, vč. připojení vody, kanalizace, el. 

- cena cca 4.000.000 Kč 
 

- zateplení admin. budovy DPCHJ v areálu DP 

- cena cca ? 
- zateplení + rekonstrukce šoférek na konečných Vodní, Horník a Písečná, vč. výměny 

oken a dveří 
- výměna přímotopů za el. kotel … nové rozvody  

- cena cca ? 

 
 

3. Rekonstrukce a výstavba nového trakčního vedení (a měníren?) 
 

 odůvodnění rekonstrukce: současný technický stav, ţivotnost, stanovisko dráţních odborníků, 

mapa stávajícího vedení trakce (a měníren?) 
 rozsah rekonstrukce 

 rozsah zcela nových investic 

 

 

Nová výstavba: 
    

1. Prodlouţení trasy na silnici č. I/13, mezi napájecími úseky č. 22 a 32 (od čerpací stanice Shell 
do depa DPCHJ) 

 

- kompletní osazení včetně sloupů 2ks elektrické výhybky a 2ks sjíţděcí výhybky 
- cena cca 15.000.000 Kč 

 
2. Dálkové ovládání měníren a spotřeby elektrické energie 

 
- spojení s trakčnímy měnírnami zabezpečené dvojím způsobem spojení, kontrola 

spotřeby 

- cena cca 5.000.000 Kč 
 

 
 

3. Automatické stavění cesty pro trolejbusy 



                                              

 
- Kompletní dodávka hardwaru a softwaru do trolejbusů a elektrických výhybek po celé 

trase, jedná se celkem o 25 trolejbusů a 35 ks výhybek 

- cena cca 12.000.000 Kč 
Rekonstrukce: 

 
1. Úprava kříţovatky u MR2, napájecí úsek č. 23 

 
- kompletní výměna a přepracování trakčního zařízení (troleje) s dodávkou 1 ks 

elektrické výhybky navíc, pro obsluhu výjezdu na silnici č. 13 

- cena cca 2.500.000 Kč  
 

2. Výměna trolejového vedení hlavní trasy sídlišť Březenecká, Kamenná a Písečná 
 

- výměna 3,5 km trolejí + 6 ks elektrických výhybek + 4 ks kříţení + 5 ks sjíţděcích 

výhybek 
- cena cca 26.000.000 Kč 

 
3. Výměna trolejového vedení ul Palackého, napájecí úsek č. 12 

 
- výměna trolejového vedení o délce 1 km 

- cena cca 6.000.000 Kč 

 
4. Přepracování křiţovatky mezi sídlištěm Březenecká a Kamenná na kruhový objezd, napájecí 

úsek č. 23 
 

- jedině v součinnosti s Městem Chomutov (zajištění pozemků, na kterých leţí 

křiţovatka v březeneckém údolí … plánována výstavba kruhového objezdu) 
- cena cca 4.000.000 Kč 

 
5. Úprava trolejového vedení na točně v ul. Vodní, napájecí úsek č. 11 

 

- minimálně výměna všech 3ks. elektrických výhybek, 2 ks. kříţení a 2ks. sjíţděcích 
výhybek  

- cena cca 1.500.000 Kč 
 

4. Rekonstrukce a výstavba nových zastávek MHD 
 

 počty, druhy, místa atd. 

 předběţné ceny 

 

5. Informační systém na zastávkách MHD 
 

 rozsah dopravních informací (JŘ, odchylky od JŘ ...) 

 technologie (hardware, software …) 

 obsluha 

 předběţné ceny 

 
Pozn.: Vyhláška 100/95 čl.4.5.1 ukládá doporučení pro výměnu trolejového vedení při zůstatkovém 

průměru troleje menší 7,3 mm. 
Ing. Preiss - dráţní revizor, zastupuje ITI (institut technické inspekce), revizní technik skupiny A, B, D. 

V roce 2009 nám provedl revizi na trakčním trolejovém vedení, platnost na 6 let (do r. 2015). 

 
 

 
3) VŘ na zpracovatele IPRM – Mgr. Hana Nováková 

 



                                              

Je jiţ zpracována pracovní verze zadávací dokumentace na zpracovatele IPRM, které je v současnosti 
konzultováno s právníky města. Předpokládaná cena VZ by neměla překročit 2 mil. Kč bez DPH, tozn., 

ţe půjde o VZMR. Členům pracovní skupiny předloţen návrh na platební podmínky a kritéria 

hodnocení: 
 

a) Rozloţení plateb: 

1. Zpracování a předloţení ţádosti o podporu v termínu – 30 % z celkové nabídkové ceny. 

2. Potvrzení Úřadu regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad o splnění formálních 

náleţitostí ţádosti o podporu – 20 % z celkové nabídkové ceny. 

3. Podpis smlouvy o realizaci IPRM  mezi zadavatelem a Úřadem regionální rady regionu 

soudrţnosti Severozápad – 50 % z celkové nabídkové ceny. 

b) kritéria hodnocení: 

Dílčí hodnotící 

kritérium 

Váha kritéria v 

celkovém 

hodnocení 

Název sub-kritéria Dílčí váha 

sub-kritéria 

Nabídková cena 70 % není x 

Metodika a 

organizace práce  

30% Rozsah sluţeb a jejich popis 40 % 

Procesní rámec spolupráce 30 % 

Úroveň komunikace 30 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              

 

Úkol: Mgr. Nováková zajistí nejpozději do 2. 2. 2010 vyhlášení VZ. 
 

 
Další úkoly: 

nadále nejsou vyjasněné metodické záleţitosti v oblasti 

moţnosti zajíţdění trolejbusů mimo území města 
Chomutov – nutno nadále komunikovat s ÚRR/ 

Mgr. Nováková 

 

prověřit soulad případných aktivit z územním plánem 

města 

Mgr. Nováková 

specifikovat cenové relace navrhovaných aktivit – Ing. Pucholt a kol. 

 

zpracovat návrh partnerských dohod + připravit návrh 
partnerských organizací 

 

Mgr. Nováková, Mgr. Kukiová 

Organizační zajištění 1. ŘV (pozvánka, program, místo) Mgr. Nováková, Mgr. Kukiová 

 

 

Zpracovala: Mgr. Nováková 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



                                              

 
 

 
 



                                              

 
 

 

 
 
 
 

Datum a čas konání 2. 2. 2010 10 hodin 

Místo konání Město Chomutov 

Přítomni  
Mgr. Nováková, Ing. Melničuk, Mgr. Kukiová, Ing. Pucholt, Martin 

Šoma, Oskar Richter, Ing. Chytra 

Termín následující schůzky 8. 2. 2010, 14:00 hod 

  

Program pracovní skupiny 
 

ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍ PRACOVNÍ SKUPINY: 

 
Vyhlášení VZ na zpracovatele IPRM do 2. 2. 

2010 

Mgr. Nováková Splněno – VŘ vyhlášeno 
2. 2. 2010, lhůta pro 

podání nabídek končí 
18. 2. 2010 

nadále nejsou vyjasněné metodické záleţitosti 

v oblasti moţnosti zajíţdění trolejbusů mimo 
území města Chomutov – nutno nadále 

komunikovat s ÚRR/ 

Mgr. Nováková 

 

Zatím stále není oficiální 

písemné stanovisko ÚRR 
v této záleţitosti 

prověřit soulad případných aktivit z územním 
plánem města 

Mgr. Nováková Nutno Ing. Petříkové 
předloţit konečnou verzi 

plánovaných aktivit, aby 
se byla schopna vyjádřit 

z pohledu územního 

plánu 

specifikovat cenové relace navrhovaných 

aktivit – 

Ing. Pucholt a kol. 

 

Splněno – viz níţe 

zpracovat návrh partnerských dohod + 
připravit návrh partnerských organizací 

 

Mgr. Nováková, Mgr. 
Kukiová 

Probíhá zpracování 
návrhu zapojení různých 

partnerských organizací 
ve fázi přípravné, 

realizační a 

udrţitelnosti, návrh 
partnerských organizací 

by měl schválit ŘV na 
svém 1. zasedání 

Organizační zajištění 1. ŘV (pozvánka, 

program, místo) 

Mgr. Nováková, Mgr. 

Kukiová 

Splněno – 1. ŘV se 

bude konat 9. 2. v 9:15 
v budově radnice, 

místnost č. 19, program 
bude členům ŘV 

rozeslán nejpozději do 

5. 2. 2010. 

 

 

 
Program pracovní skupiny 

Hlavní náplní bylo projednání nového návrhu aktivit IPRM: 

 
 

3. PRACOVNÍ SKUPINA K PŘÍPRAVĚ IPRM CV – 
MODERNIZACE MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY 
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1. N§kup novĨch trolejbusŢ poļetmil. Kļpoļetmil. Kļ

7 97,16 11 152,68

Celkem: 97,16 152,68

2. Z§zem² pro trolejbusy

1 3,00 1 3,00

1 0,90 1 0,90

1 0,40 1 0,40

1 0,25 1 0,25

1 4,00 1 4,00

Celkem: 8,55 8,55

3. VĨstavba nov®ho trakļn²ho veden²

1 6,50 1 6,50

1 5,00 1 5,00

1 12,00 1 12,00

Celkem: 23,50 23,50

4. Rekonstrukce trakļn²ho veden²

1 2,50 1 2,50

1 17,20 1 17,20

1 4,00 1 4,00

1 6,00 1 6,00

1 0,60 1 0,60

1 5,50 1 5,50

Celkem: 35,80 35,80

165,01 220,53

198,01 264,64

5. D²lna trolejbusŢ

1 35,00 0 0,00

IPRM - Trolejbusy Chomutov

KloubovĨ trolejbus se superkapacitory.

1 motorovĨ, superkapacitory (§ 13,88M)

Soci§ln² z§zem² pro Śidiļe smyļka Poliklinika.

Vļ. pŚipojen² vody, kanalizace, el.energie

MŊŚen² geometrie n§prav.

Diagnostika pŚedn²ch n§prav.

Vļ. stavebn²ch ¼prav

V§lcov§ zkuġebna brzd.

Vļ. stavebn²ch ¼prav

Mont§ģn² ploġina/odtahovĨ vŢz

Varianta A

Chomutov Chomutov+Jirkov

D²lensk® pracoviġtŊ pro trolejbusy.

VĨstavba d²lensk®ho pracoviġtŊ pro prov§dŊn² z§kladn² servisn² obsluhy 

trolejbusŢ slouģ²c² souļasnŊ jako jejich zkuġebna.

Projekt celkem vļ. DPH:

Rekonstrukce trolejov®ho veden² v ulici Ļelakovsk§ a Vinohradsk§. 

Nap§jec² ¼sek 24 a 11.

Rekonstrukce nosn® lanov® s²tŊ, trolejov®ho veden² v d®lce 1,6 km, 

odpojovaļŢ a bleskojistek.

Projekt celkem bez DPH:

Varianta B

Rekonstrukce trolejov®ho veden² hlavn² trasy s²dliġŠ BŚezeneck§, 

Kamenn§ a P²seļn§.

Rekonstrukce 3,5 km trolej², osazen² nosn® s²tŊ pro trolejov® veden², 7 ks. 

elektrickĨch vĨhybek, 5ks kŚ²ģen², 6 ks sj²ģdŊc²ch vĨhybek. VļetnŊ 

bleskojistek, dŊliļŢ a odpojovaļŢ. Mimo kŚiģovatky mezi s²dliġtŊm 

BŚezeneck§ a Kamenn§. 

Rekonstrukce trolejov®ho veden² ul Palack®ho. Nap§jec² ¼sek ļ.12.

Rekonstrukce trolejov®ho veden² o d®lce 1 km, nosn§ lanov§ s²Š, 

bleskojistky a odpojovaļe na sloupech.

Rekonstrukce trolejov®ho veden² na toļnŊ ul. Vodn². Nap§jec² ¼sek 

ļ.11.

Rekonstrukce trolejov®ho veden² (3 ks. elektrick§ vĨhybka, 3 ks. sj²ģdŊc² 

vĨhybky a 2ks. trolejov® kŚ²ģen²), nosn® s²tŊ, bleskojistky, dŊliļe a 

odpojovaļe.

Rekonstrukce kŚ²ģovatky u MR2. Nap§jec² ¼sek 23.

Rekonstrukce a pŚepracov§n² trakļn²ho zaŚ²zen² vļetnŊ dŊliļŢ, odpojovaļŢ 

a bleskojistek s dod§vkou 1 ks. elektrick® vĨhybky a 2 ks. sj²ģdŊc² 

vĨhybky.

Rekonstrukce vĨhybek toļna P²seļn§. Nap§jec² ¼sek ļ. 34.

1 ks. elektrick§ vĨbka a 1 ks. sj²ģdŊc² vĨhybka. VļetnŊ bleskojistek.

Prodlouģen² trasy na silnici ļ.13 u DPCHJ a.s. mezi ¼seky 22 a 32.

Kompletn² osazen² vļetnŊ sloupŢ, 2ks elektrick® vĨhybky a 2ks sj²ģdŊc² 

vĨhybky.

D§lkov® ovl§d§n² mŊn²ren a spotŚeby elektrick® energie.

Spojen² s trakļn²my mŊn²rnami zabezpeļen® dvoj²m zpŢsobem spojen², 

kontrola spotŚeby.

Automatick® stavŊn² cesty pro trolejbusy.

Kompletn² dod§vka hardwaru a softwaru do trolejbusŢ a elektrickĨch 

vĨhybek po cel® trase. Celkem 25 trolejbusŢ a 35 ks. vĨhybek.

 
 



                                              

 
 
Problematika moţnosti zajíţdění nových trolejbusů do Jirkova: 

 

IPRM – předpokládané vícenáklady spojené s variantou A) – Tbus pouze pro Chomutov 

Předpokládaná trasa nové linky: 
Jirkov, aut.nádr. – Jirkov, Červenohrádecká – Jirkov, Horník – Jirkov, Vinařická I –      Jirkov, Hornická 

– Jirkov, Dvořákova – Jirkov, Nové Ervěnice – Jirkov, Hrdinů –          Jirkov, Písečná – Jirkov, Hrdinů – 
Jirkov, Nové Ervěnice – Jirkov, Dvořákova –             Jirkov, Hornická – Jirkov, Vinařická I – Jirkov, 

Horník – Jirkov, Červenohrádecká –     Jirkov, aut.nádr. 

 
Chronometráţ jednoho spoje: 

27 minut / 8600 m 
 

Interval mezi spoji: 
4:00 – 9:00 / 15 minut 

9:00 – 13:00 / 30 minut 

13:00 – 19:00 / 15 minut 
19:00 – 22:30 / 30 minut 

 
Počet nasazených vozů:    2 

 

Počet spojů celkem / den:   60 
 

Vyčíslení nákladů: 
 

Délka spoje 

( km ) 
Počet spojů / den Celkem km / den 

Náklady na 1 km ( 

Kč ) 

Náklady celkem / den   ( 

Kč ) 

8,600 60 516 78,47 40490,52 

 

Při 250 pracovních dnech (bez sobot a nedělí, v těchto dnech by asi trolejbusy mezi Písečnou a 
Jirkovem jezdit nemusely) činí vícenáklady 10.122.630,- Kč 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



                                              

 
Úkoly pracovní skupiny 

Vyhlášení VZ na zpracovatele IPRM – zajistit 

jmenování výběrové komise a informování 
uchazečů o termínu, místu a čase otevírání 

nabídek 

Mgr. Nováková  

do 15. 2. 2010 

nadále nejsou vyjasněné metodické záleţitosti 
v oblasti moţnosti zajíţdění trolejbusů mimo 

území města Chomutov + moţnost in-house 
zakázek + problematika indikátorů  – nutno 

nadále komunikovat s ÚRR/ 

Mgr. Nováková 
 

Zpracovat oficiální ţádost o vyjádření 
k souladu plánovaných aktivit s územním 

plánem 

Mgr. Nováková 
do 1. 3. 2010 

 
Zpracovala: Mgr. Nováková 

 
 

 

 
 

 
 

 



                                              

 
 
 

 



                                              

 
 

 

 
 
 
 

 

Datum a čas konání 8. 2. 2010, 14:00 hod 

Místo konání Město Chomutov 

Přítomni  
Mgr. Nováková, Ing. Melničuk, Mgr. Kukiová, Ing. Pucholt, Martin 
Šoma, Oskar Richter, Ing. Chytra 

Termín následující schůzky 12. 2. 2010, 14:00 hod 

 Program pracovní skupiny 
 

ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍCH PRACOVNÍ SKUPINY: 

 
Vyhlášení VZ na zpracovatele IPRM – zajistit 

jmenování výběrové komise a informování 
uchazečů o termínu, místu a čase otevírání 

nabídek 

Mgr. Nováková Splněno – VŘ vyhlášeno 
2. 2. 2010, lhůta pro 

podání nabídek končí 
18. 2. 2010 

nadále nejsou vyjasněné metodické záleţitosti 
v oblasti moţnosti zajíţdění trolejbusů mimo 

území města Chomutov + moţnost in-house 
zakázek + problematika indikátorů  – nutno 

nadále komunikovat s ÚRR/ 

Mgr. Nováková 
 

Zatím stále není oficiální 
písemné stanovisko ÚRR 

v této záleţitosti 

Zpracovat oficiální ţádost o vyjádření 
k souladu plánovaných aktivit s územním 

plánem 

Mgr. Nováková 
Do 1. 3. 2010 

Nutno Ing. Petříkové 
předloţit konečnou verzi 

plánovaných aktivit, aby 

se byla schopna vyjádřit 
z pohledu územního 

plánu 

zpracovat návrh partnerských dohod + 
připravit návrh partnerských organizací 

 

Mgr. Nováková, Mgr. 
Kukiová 

Probíhá zpracování 
návrhu zapojení různých 

partnerských organizací 
ve fázi přípravné, 

realizační a 
udrţitelnosti, návrh 

partnerských organizací 

by měl schválit ŘV na 
svém 1. zasedání 

Organizační zajištění 1. ŘV (pozvánka, 

program, místo) 

Mgr. Nováková, Mgr. 

Kukiová 

Splněno – 1. ŘV se 

bude konat 9. 2. v 9:15 
v budově radnice, 

místnost č. 19 

 

Program pracovní skupiny 

 
I. projednání návrhu statutu řídícího výboru a pracovní skupiny 

Členové pracovní skupiny prodiskutovali předloţené návrhy na statuty pracovní skupiny a řídícího 
výboru IPRM, pro tento IPRM byly vyuţity jiţ existující statuty z předchozího IPRM ROP, statuty byly 

revidovány a shledány pouţitelnými i při připravovaný IPRM. 

 
 

 
 

 

 
 

4. PRACOVNÍ SKUPINA K PŘÍPRAVĚ IPRM CV – 
MODERNIZACE MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY 

ZÁPIS ZE DNE 8. 2. 2010 



                                              

II. Návrh komunikační strategie pro ŘV 
 

Pracovní skupina projednala a shodla se na následujícím modelu komunikace v rámci připravovaného 

IPRM: 
 

 
Nastavení způsobu komunikace a partnerství v IPRM 

 
Řídící struktury IPRM povedou komunikaci dvěma základními směry: 

 

1. vůči Řídícímu orgánu ROP: 
 

Město zajistí účast zástupce ŘO v Řídícím výboru IPRM. 
 

- ve fázi přípravy IPRM komunikace bude probíhat jednak prostřednictvím zástupce ŘO v 

Řídícím výboru IPRM, jednak můţe město poţádat ŘO o metodickou pomoc a konzultace při 
přípravě zpracování IPRM. 

- ve fázi realizace IPRM město můţe s ŘO konzultovat přípravu, realizaci a monitorování 
konkrétních dílčích projektů. Město je povinno předkládat Řídícímu orgánu monitorovací 

zprávy. 
 

2. vůči veřejnosti 

Město od počátku prací na IPRM účinně komunikuje s veřejností. Vhodné formy oslovení veřejnosti 
jsou například: 

- vlastní webové stránky IPRM – budou nastaveny aţ v případě schválení IPRM, do té doby publicita 
bude zajištěna prostřednictvím www.chomutov-projekty.eu 

- webové stránky města – webové stránky projektů – nutno zadat anketu 

- média (zejména lokální) 
- informační tiskoviny vydávané městem – nutno zadat do CV novin anketu 

- veřejná projednání – zorganizovat veřejné projednání pro účely zpracování dokumentu 
 

 

III. Návrh sloţení pracovní skupiny pro ŘV 
Ing. Pucholt Pavel, Lédl Martin, Šoma Martin, Richter Oskar (všichni z DPCHJ a.s.), Mgr. Nováková 

Hana, Mgr. Kukiová Marcela (MMCH, OKP), další odborníky a hosty bude zvát HPM dle potřeby. 
 

IV. Návrh dílčích projektů pro ŘV 
Byla aktualizována tabulka z minulé pracovní skupiny, viz níţe. Dále je po konání ŘV ještě nutné 

doplnit předpokládaný plán o návrh projektu na řízení IPRM, který bude zahrnovat náklady na 

zpracování IPRM, náklady na publicitu celkového IPRM a náklady na výběrová řízení spojená 
s výběrem „dodavatele“ publicity a poradenství pro realizaci IPRM. Objem tohoto projektu nesmí 

převýšit 2% celkového objemu plánovaného IPRM. Níţe uvedené rozpočty jednotlivých projektů 
zaměřených na pořízení trolejbusů a rekonstrukci trakčního vedení musí být dále ještě doplněny o 

náklady souvisejícími se zhotovením projektových dokumentací, ţádostí o poskytnutí dotace, publicity 

a dotačního managementu – tyto budou doplněny aţ po konečném odsouhlasení náplně jednotlivých 
projektů. 

Z níţe uvedeného přehledu je zatím předpoklad na realizaci 3 dílčích projektů + 1 projektu na řízení, 
tj. celkem 4 dílčí projekty IPRM. 

 
 

 

 
 

 
 

 



                                              

1. N§kup novĨch trolejbusŢ poļetmil. Kļpoļetmil. Kļ

7 97,16 11 152,68

Celkem: 97,16 152,68

2. Z§zem² pro trolejbusy

1 3,00 1 3,00

1 0,90 1 0,90

1 0,40 1 0,40

1 0,25 1 0,25

1 4,00 1 4,00

Celkem: 8,55 8,55

3. VĨstavba nov®ho trakļn²ho veden²

1 6,50 1 6,50

1 5,00 1 5,00

1 12,00 1 12,00

Celkem: 23,50 23,50

4. Rekonstrukce trakļn²ho veden²

1 2,50 1 2,50

1 17,20 1 17,20

1 4,00 1 4,00

1 6,00 1 6,00

1 0,60 1 0,60

1 5,50 1 5,50

1 1,50 1 1,50

Celkem: 37,30 37,30

166,51 222,03

199,81 266,44

5. D²lna trolejbusŢ

1 35,00 0 0,00

5.2.2010 Ing. Pavel Pucholt

Rekonstrukce kŚ²ģovatky u MR2. Nap§jec² ¼sek 23.

Rekonstrukce a pŚepracov§n² trakļn²ho zaŚ²zen² vļetnŊ dŊliļŢ, odpojovaļŢ 

a bleskojistek s dod§vkou 1 ks. elektrick® vĨhybky a 2 ks. sj²ģdŊc² 

vĨhybky.

Rekonstrukce vĨhybek toļna P²seļn§. Nap§jec² ¼sek ļ. 34.

1 ks. elektrick§ vĨbka a 1 ks. sj²ģdŊc² vĨhybka. VļetnŊ bleskojistek.

Prodlouģen² trasy na silnici ļ.13 u DPCHJ a.s. mezi ¼seky 22 a 32.

Kompletn² osazen² vļetnŊ sloupŢ, 2ks elektrick® vĨhybky a 2ks sj²ģdŊc² 

vĨhybky.

D§lkov® ovl§d§n² mŊn²ren a spotŚeby elektrick® energie.

Spojen² s trakļn²my mŊn²rnami zabezpeļen® dvoj²m zpŢsobem spojen², 

kontrola spotŚeby.

Automatick® stavŊn² cesty pro trolejbusy.

Kompletn² dod§vka hardwaru a softwaru do trolejbusŢ a elektrickĨch 

vĨhybek po cel® trase. Celkem 25 trolejbusŢ a 35 ks. vĨhybek.

Chomutov+Jirkov

D²lensk® pracoviġtŊ pro trolejbusy.

VĨstavba d²lensk®ho pracoviġtŊ pro prov§dŊn² z§kladn² servisn² obsluhy 

trolejbusŢ slouģ²c² souļasnŊ jako jejich zkuġebna.

Projekt celkem vļ. DPH:

Rekonstrukce trolejov®ho veden² v ulici Ļelakovsk§ a Vinohradsk§. 

Nap§jec² ¼sek 24 a 11.

Rekonstrukce nosn® lanov® s²tŊ, trolejov®ho veden² v d®lce 1,6 km, 

odpojovaļŢ a bleskojistek.

Projekt celkem bez DPH:

Varianta B

Rekonstrukce trolejov®ho veden² hlavn² trasy s²dliġŠ BŚezeneck§, 

Kamenn§ a P²seļn§.

Rekonstrukce 3,5 km trolej², osazen² nosn® s²tŊ pro trolejov® veden², 7 ks. 

elektrickĨch vĨhybek, 5ks kŚ²ģen², 6 ks sj²ģdŊc²ch vĨhybek. VļetnŊ 

bleskojistek, dŊliļŢ a odpojovaļŢ. Mimo kŚiģovatky mezi s²dliġtŊm 

BŚezeneck§ a Kamenn§. 

Rekonstrukce trolejov®ho veden² ul Palack®ho. Nap§jec² ¼sek ļ.12.

Rekonstrukce trolejov®ho veden² o d®lce 1 km, nosn§ lanov§ s²Š, 

bleskojistky a odpojovaļe na sloupech.

Rekonstrukce trolejov®ho veden² na toļnŊ ul. Vodn². Nap§jec² ¼sek 

ļ.11.

Rekonstrukce trolejov®ho veden² (3 ks. elektrick§ vĨhybka, 3 ks. sj²ģdŊc² 

vĨhybky a 2ks. trolejov® kŚ²ģen²), nosn® s²tŊ, bleskojistky, dŊliļe a 

odpojovaļe.

Rekonstrukce toļna Poliklinika Chomutov.

Trolejov® veden², nosn§ s²Š, bleskojistka, 1 ks. elektrick§ vĨhybka, 1 ks. 

sj²ģdŊc² vĨhybka. Dle projektu moģnost 1-2 trakļn²ch sloupŢ.

IPRM - Trolejbusy Chomutov

KloubovĨ trolejbus se superkapacitory.

1 motorovĨ, superkapacitory (§ 13,88M)

Soci§ln² z§zem² pro Śidiļe smyļka Poliklinika.

Vļ. pŚipojen² vody, kanalizace, el.energie

MŊŚen² geometrie n§prav.

Diagnostika pŚedn²ch n§prav.

Vļ. stavebn²ch ¼prav

V§lcov§ zkuġebna brzd.

Vļ. stavebn²ch ¼prav

Mont§ģn² ploġina/odtahovĨ vŢz

Varianta A

Chomutov

 



                                              

 
 

 

Úkoly pracovní skupiny 

Dle výstupů z ŘV aktualizovat tabulku 

projektů 

Všichni členové PS - 

průběţně 

Příprava podkladů pro zpracování IPRM dle 
Pokynů pro zpracování IPRM – strategické 

dokumenty, vize, cíle, popis strategie a cílů 
DPCHJ atd. 

Všichni členové PS - 
průběţně 

 

Zpracovala: Mgr. Nováková 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



                                              

 
 

 

 



                                              

 
 

 

 
 

 
 
 

Datum a čas konání 12. 2. 2010, 14:00 hod 

Místo konání Město Chomutov 

Přítomni  
Mgr. Nováková, Ing. Melničuk, Mgr. Kukiová, Ing. Pucholt, Martin 
Šoma, Oskar Richter, Ing. Chytra 

Termín následující schůzky 17. 2. 2010, 14:00 hod 

 

 

ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍCH PRACOVNÍCH SKUPIN: 

 
Vyhlášení VZ na zpracovatele IPRM – zajistit 

jmenování výběrové komise a informování 

uchazečů o termínu, místu a čase otevírání 
nabídek 

Mgr. Nováková 
Do 19. 2. 2010 

Splněno – VŘ vyhlášeno 
2. 2. 2010, lhůta pro 

podání nabídek končí 

18. 2. 2010 

nadále nejsou vyjasněné metodické záleţitosti 
v oblasti moţnosti zajíţdění trolejbusů mimo 

území města Chomutov + moţnost in-house 

zakázek + problematika indikátorů  – nutno 
nadále komunikovat s ÚRR/ 

Mgr. Nováková 
průběţně 

 

Zatím stále není oficiální 
písemné stanovisko ÚRR 

v této záleţitosti 

Zpracovat oficiální ţádost o vyjádření 

k souladu plánovaných aktivit s územním 
plánem 

Mgr. Nováková 

Do 1. 3. 2010 

Nutno Ing. Petříkové 

předloţit konečnou verzi 
plánovaných aktivit, aby 

se byla schopna vyjádřit 
z pohledu územního 

plánu 

zpracovat návrh partnerských dohod + 
připravit návrh partnerských organizací 

 

Mgr. Nováková, Mgr. 
Kukiová  

Do 15. 3. 2010 

ŘV schválil navrhované 
partnery a doplnil o 

vlastní návrhy, v souč. 
probíhá komunikace 

s partnery, jejich 

zapojení do procesu 
přípravy IPRM 

Dle výstupů z ŘV aktualizovat tabulku 

projektů 

Všichni členové PS Splněno –  bylo 

předmětem jednání 5. 
pracovní skupiny, na 

příští pracovní skupině 
bude jiţ přesný návrh 

pro ŘV č. 2 

 
 

 
Program pracovní skupiny 

 

Pracovní skupina se zaměřila především na identifikaci rizik spojených s realizací IPRM a to jak ve fázi 

přípravné, realizační, tak ve fázi udrţitelnosti. Definovaná rizika by měl dále zpracovat i co do míry 

jejich moţného výskytu zpracovatel Dokumentu IPRM, pro kterého níţe uvedený výstup z pracovní 

skupiny bude podkladem ke zpracování kapitoly Dokumentu IPRM, která řeší problematiku rizik. 

 

 

 

5. PRACOVNÍ SKUPINA K PŘÍPRAVĚ IPRM CV – 
MODERNIZACE MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY 

ZÁPIS ZE DNE 12. 2. 2010 



                                              

přípravná fáze – definovaná rizika: 
 

1. Nedostatečné informace pro přípravu IPRM (metodika), projevující se v ohroţení přijatelnosti a 

formálnosti ţádosti o podporu z ROP SZ na realizaci IPRM (a v hodnocení kvality IPRM). 

2. Nefunkční komunikace a koordinace jednotlivých článků řídící struktury. Nevhodně nastavená 

komunikace s partnery a veřejností. 

3. Spory v rámci ŘV IPRM ve věci výběru dílčích projektů IPRM. 

4. Nedostatečně vybavená personální kapacita pro řízení procesu přípravy IPRM 

5. Nevyřešené majetkoprávní vztahy a další břemena. 

6. Nesprávné nastavení závazných ukazatelů v rámci IPRM. 

7. Nesoulad strategie IPRM s veřejným míněním, nízká podpora IPRM ze strany veřejnosti. 

8. Nedostatečné finanční zajištění a předfinancování IPRM  

 

realizační fáze – definovaná rizika: 

 

9. Zamítnutí IPRM Řídícím orgánem ROP SZ nebo sníţení podpory na realizaci IPRM – zvýšení 

spolufinancování rozpočtu IPRM ze zdrojů města, případně sníţení rozpočtu IPRM jako celku. 

10. Identifikace dílčího projektu IPRM, připravovaného s podporou 92,5% dotace (bez VP), jako 

zakládajícího veřejnou podporu = sníţená dotace na 40% s významným vlivem na rozpočet 

města (spolufinancování). 

11. Nízká kvalita díla (nekvalitně provedené dodavatelské práce, sluţby atp.) spojená s realizací 

IPRM, případně opoţděné předání díla. 

12. Časté změny osob v řídící struktuře IPRM s negativním dopadem na realizaci IPRM. 

13. Výskyt problémů při realizaci veřejných zakázek. 

14. Neefektivní, nefungující struktura managementu IPRM. 

15. Změna strategie, resp. cílů či opatření v rámci IPRM. 

16. Ztráta partnerů IPRM v průběhu realizace – vypovězení partnerství. 

17. Nepřipravenost dílčích projektových záměrů v rámci IPRM. 

18. Nedostatek personální kapacity pro úspěšnou realizaci IPRM. 

19. Růst cen v průběhu realizace IPRM. 

20. Překročení celkového plánovaného investičního rozpočtu dílčího projektu (resp. IPRM). 

21. Porušení rozpočtové kázně 

22. Opoţděné čerpání dotace z důvodu předloţení nekvalitní dílčí ţádosti o platbu. 

 

fáze udrţitelnosti – definovaná rizika 

 
23. Změna ve vedení města – odliv finančních prostředků na jiné priority v rámci rozvoje města. 

24. Nenaplnění monitorovacích indikátorů v rámci IPRM. 

25. Nedodrţení plánovaného cashflow IPRM. 

26. Nedostatečné vyuţívání výstupů projektu v rámci IPRM. 



                                              

 
Úkoly pracovní skupiny 

Rozeslat zápis z 1. ŘV a pozvánku 

s programem na 2. ŘV všem členům ŘV a 
dalším dle dohody 

Mgr. Kukiová, Mgr. Nováková do 20. 

2. 2010 

Příprava podkladů pro zpracování IPRM dle 

Pokynů pro zpracování IPRM – strategické 
dokumenty, vize, cíle, popis strategie a cílů 

DPCHJ atd. 

Všichni členové PS - průběţně 

Vliv IPRM na ŢP – vyjádření KrÚ Mgr. Nováková do 1. 3. 2010 

 

Zpracovala: Mgr. Nováková 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



                                              

 
 

 
 



                                              

 
 

 

 
 

 
 
 

Datum a čas konání 17. 2. 2010, 14:00 hod 

Místo konání Město Chomutov 

Přítomni  
Mgr. Nováková, Ing. Melničuk, Mgr. Kukiová, Ing. Pucholt, Martin 
Šoma, Oskar Richter, Ing. Chytra, Ing. Petříková L. 

Termín následující schůzky 25. 2. 2010 

 
ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍCH PRACOVNÍCH SKUPIN: 

 

Vyhlášení VZ na zpracovatele IPRM – zajistit 
jmenování výběrové komise a informování 

uchazečů o termínu, místu a čase otevírání 
nabídek 

Mgr. Nováková 

Do 19. 2. 2010 

Splněno – VŘ vyhlášeno 

2. 2. 2010, lhůta pro 
podání nabídek končí 

18. 2. 2010 

nadále nejsou vyjasněné metodické záleţitosti 

v oblasti moţnosti zajíţdění trolejbusů mimo 
území města Chomutov + moţnost in-house 

zakázek + problematika indikátorů  – nutno 
nadále komunikovat s ÚRR/ 

Mgr. Nováková 

průběţně 
 

Zatím stále není oficiální 

písemné stanovisko ÚRR 
v této záleţitosti 

Zpracovat oficiální ţádost o vyjádření 

k souladu plánovaných aktivit s územním 
plánem 

Mgr. Nováková 

Do 1. 3. 2010 

Nutno Ing. Petříkové 

předloţit konečnou verzi 
plánovaných aktivit, aby 

se byla schopna vyjádřit 

z pohledu územního 
plánu 

zpracovat návrh partnerských dohod + 

připravit návrh partnerských organizací 
 

Mgr. Nováková, Mgr. 

Kukiová  
Do 15. 3. 2010 

ŘV schválil navrhované 

partnery a doplnil o 
vlastní návrhy, v souč. 

probíhá komunikace 
s partnery, jejich 

zapojení do procesu 
přípravy IPRM 

Dle výstupů z ŘV aktualizovat tabulku 

projektů 

Všichni členové PS Splněno –  předmětem 

jednání 5. pracovní 
skupiny 

 

Program pracovní skupiny 
 

I. Aktualizovaná tabulka navrţených projektů dle doporučení ŘV 

 

 

6. PRACOVNÍ SKUPINA K PŘÍPRAVĚ IPRM CV – 
MODERNIZACE MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY 

ZÁPIS ZE DNE 17. 2. 2010 



                                              

1. N§kup novĨch trolejbusŢ poļetmil. Kļ

13 180,44

Celkem: 180,44

2. Trakļn² veden² a z§zem² pro trolejbusy

1 6,50

1 4,00

1 1,50

1 17,20

1 5,00

1 2,50

1 6,00

1 4,00

1 3,00

1 0,90

1 0,40

1 0,25

Celkem: 51,25

3. ř²zen² projektu

1

Celkem: 0,00

231,69

278,03

Mont§ģn² ploġina/odtahovĨ vŢz

Chomutov+Jirkov

Projekt celkem vļ. DPH:

Projekt celkem bez DPH:

MŊŚen² geometrie n§prav.

Diagnostika pŚedn²ch n§prav.

Vļ. stavebn²ch ¼prav

V§lcov§ zkuġebna brzd.

Vļ. stavebn²ch ¼prav

Rekonstrukce toļna Poliklinika Chomutov.

Trolejov® veden², nosn§ s²Š, bleskojistka, 1 ks. elektrick§ vĨhybka, 1 ks. 

sj²ģdŊc² vĨhybka, 2. stopa. Dle projektu moģnost 1-2 trakļn²ch sloupŢ.

Rekonstrukce kŚ²ģovatky u MR2. Nap§jec² ¼sek 23.

Rekonstrukce a pŚepracov§n² trakļn²ho zaŚ²zen² vļetnŊ dŊliļŢ, odpojovaļŢ 

a bleskojistek s dod§vkou 1 ks. elektrick® vĨhybky a 2 ks. sj²ģdŊc² 

vĨhybky.

Rekonstrukce trolejov®ho veden² ul Palack®ho. Nap§jec² ¼sek ļ.12.

Rekonstrukce trolejov®ho veden² o d®lce 1 km, nosn§ lanov§ s²Š, 

bleskojistky a odpojovaļe na sloupech.

Rekonstrukce trolejov®ho veden² na toļnŊ ul. Vodn². Nap§jec² ¼sek 

ļ.11.

Rekonstrukce trolejov®ho veden² (3 ks. elektrick§ vĨhybka, 3 ks. sj²ģdŊc² 

vĨhybky a 2ks. trolejov® kŚ²ģen²), nosn® s²tŊ, bleskojistky, dŊliļe a 

odpojovaļe.

IPRM - Trolejbusy Chomutov

KloubovĨ trolejbus se superkapacitory.

1 motorovĨ, superkapacitory (§ 13,88MKļ)

Soci§ln² z§zem² pro Śidiļe smyļka Poliklinika.

Vļ. pŚipojen² vody, kanalizace, el.energie

Rekonstrukce trolejov®ho veden² hlavn² trasy s²dliġŠ BŚezeneck§, 

Kamenn§ a P²seļn§.

Rekonstrukce 3,5 km trolej², osazen² nosn® s²tŊ pro trolejov® veden², 7 ks. 

elektrickĨch vĨhybek, 5ks kŚ²ģen², 6 ks sj²ģdŊc²ch vĨhybek. VļetnŊ 

bleskojistek, dŊliļŢ a odpojovaļŢ. Mimo kŚiģovatky mezi s²dliġtŊm 

BŚezeneck§ a Kamenn§. 

Prodlouģen² trasy na silnici ļ.13 u DPCHJ a.s. mezi ¼seky 22 a 32.

Kompletn² osazen² vļetnŊ sloupŢ, 2ks elektrick® vĨhybky a 2ks sj²ģdŊc² 

vĨhybky.

D§lkov® ovl§d§n² mŊn²ren a spotŚeby elektrick® energie.

Spojen² s trakļn²my mŊn²rnami zabezpeļen® dvoj²m zpŢsobem spojen², 

kontrola spotŚeby.

 
 



                                              

 
 

Pracovní skupina dále rozpracovala níţe uvedený návrh obsahu dílčích projektů: 

 
PROJEKT I PROJEKT II PROJEKT III

błƪǳǇ ǘǊƻƭŜƧōǳǎǻwŜƪƻ Ҍ bƻǾŞ ǘǊŀƪŎŜ Ҍ ȊłȊŜƳƝManagement IPRM

л Yő м мол ллл Yő л Yőм мол ллл Yő

л Yő пр нпл ллл Yő л Yőпр нпл ллл Yő

л Yő п улл ллл Yő л Yőп улл ллл Yő

л Yő п улл ллл Yő л Yőп улл ллл Yő

л Yő л Yő л Yő л Yő

л Yő л Yő л Yő л Yő

о слл ллл Yő т усл ллл Yő л Yőмм псл ллл Yő

нмс рну ллл Yő л Yő л Yőнмс рну ллл Yő

уп ллл Yő пнл ллл Yő мсу ллл Yőстн ллл Yő

упл ллл Yő упл ллл Yő н пнп ллл Yőп млп ллл Yő

рнл ллл Yő пул ллл Yő м млл ллл Yőн млл ллл Yő

ннм ртн ллл Yőсл ттл ллл Yőо сфн ллл Yőнус лоп ллл Yő

±º5!W9 twhW9Y¢® ± [9¢9/I2010 2011 2012 2013 celkem

PROJEKT I уп ллл Yő мнм лтн ллл Yőмлл пмс ллл Yő л Yőннм ртн ллл Yő

PROJEKT II л Yő м фмл ллл Yő нн тпл ллл Yőос мнл ллл Yőсл ттл ллл Yő

PROJEKT III н нпн ллл Yő пнл ллл Yő тнл ллл Yő омл ллл Yőо сфн ллл Yő

/9[Y9a ±º5!W9 ± [9¢9/Iн онс ллл Yő мно плн ллл Yőмно утс ллл Yőос пол ллл Yőнус лоп ллл Yő

PROJEKT I л Yő ммн лсф олл Yőфн ууп улл Yő л Yőнлп фрп млл Yő

PROJEKT II л Yő л Yő нн улм нрл Yőоо пмм ллл Yőрс нмн нрл Yő

PROJEKT III л Yő н лто урл Yő л Yő м опм нрл Yőо пмр млл Yő

CELKEM VRATKY V LETECH л Yő ммп мпо мрл Yőммр сус лрл Yőоп трн нрл Yőнсп рум прл Yő

CASH FLOW πн онс ллл Yő πф нру урл Yőπу муф фрл Yőπм стт трл Yőπнм прн ррл Yő

tƻƭƻȌƪŀ ǊƻȊǇƻőǘǳ CELKEM

tǊƻƧŜƪǘƻǾł ŘƻƪǳƳŜƴǘŀŎŜ

5ƻǇǊŀǾƴƝ ǎǘŀǾōȅ

{ǘŀǾŜōƴƝ őłǎǘ ǎǘŀǾōȅ

     tƻȊŜƳƴƝ όǎǘŀǾŜōƴƝύ ƻōƧŜƪǘȅ

tƻǾƛƴƴł ǇǳōƭƛŎƛǘŀ

/9[Y9a όőłǎǘƪȅ Ƨǎƻǳ ǾőŜǘƴŠ 5tI нл҈ύ

     LƴȌŜƴȇǊǎƪŞ ƻōƧŜƪǘȅ

     tǊƻǾƻȊƴƝ ǎƻǳōƻǊȅ

¢ŜŎƘƴƻƭƻƎƛŎƪł ȊŀǌƝȊŜƴƝ

błƪǳǇ ŘƻǇǊŀǾƴƝŎƘ ǇǊƻǎǘǌŜŘƪǻ

±ȇŘŀƧŜ ƴŀ ±y

±ȇŘŀƧŜ ƴŀ ǇƻǊŀŘŜƴǎǘǾƝ

 
 
Tento návrh bude předloţen na dalším ŘV, tj. 23. 2. 2010. 

 
II. Organizační zajištění 2. ŘV 

 
Pracovní skupina navrhla následující body k projednání na 2. ŘV: 

1. Úvodní slovo 

2. Informace o průběhu přípravy zpracování IPRM 
a. VŘ na zpracovatele dokumentu IPRM 

b. činnost pracovní skupiny 
c. zajištění veřejného projednání 

d. komunikace s veřejností 

e. stav partnerských dohod ke dni konání ŘV 
3. Schválení vize a globálního cíle IPRM 

4. Schválení názvu IPRM 
5. Projednání návrhu finančního a časového harmonogramu 

6. Plán aktivit do data předloţení IPRM orgánům města 
 

 

a. veřejné projednání 
b. tiskové zprávy/medializace 

c. partnerské dohody 
d. jiné 

7. Návrh na další setkání ŘV 

8. Různé/diskuze 
9. závěr 

 
 

 

 
 

 



                                              

 
 

III. Organizační zajištění veřejného projednání + anketa pro občany 

Pro účely veřejného projednání byla zajištěna pozvánka v Chomutovských novinách, dále je nutno 
zajisti výlep na veřejných plochách a další „medializaci“.  

Objednávku výlepu zajistí – úsek projektů 
Anketa k IPRM rovněţ vyšla v Chomutovských novinách, dále byla zveřejněna na webových stránkách 

DPCHJ, města Chomutova a stránek projektů, tj. www.chomutov-projekty.eu. Slosování proběhne na 
řídícím výboru č. 3. Byla rovněţ vyhlášena soutěţ o návrh loga IPRM. 

 

 
Na 1. 3. je navrţen program 1. Úvodní slovo, 2. Prezentace DPCHJ o plánovaných aktivitách 

s obrazovým doprovodem, 3. Diskuze 
 

Úkoly:    DPCHJ – zajistí prezentaci nejpozději do 26. 2. 2010 

úsek projektů – zajistí organizaci veřejného projednání, tj. výlepy, 
prostory, prezenční listinu, zvukový záznam, techniku atd. 

 
 

IV. Problematika SEA v IPRM 
Pro předloţení IPRM je nutné vypořádat se s vlivem IPRM na ŢP, zde bylo z ÚRR doporučeno 

ţadatelům následující: 

 
 

Nutnost zpracování posouzení vlivu IPRM na ŢP (SEA) 
•  dle vyjádření MŢP představuje IPRM rozvojovou koncepci města podle definice § 10a odst. 1), 

písm. b) zákona 100/2001, která by mohla být předmětem posuzování vlivů koncepce na 

ţivotní prostředí, o čemţ rozhodne příslušný úřad 
Å  MŢP doporučilo předloţit KÚ oznámení dle přílohy 7 zákona 

– pokud však má město schválený strategický dokument, který prošel procesem SEA 
(nebo závěrem zjišťovacího řízení bylo rozhodnutí, ţe strategie nebude posuzována 

podle dle zákona 100/2001 Sb.) a KÚ vydá stanovisko, ţe tato strategie je určujícím 

dokumentem pro nastavení IPRM, stačí toto stanovisko KÚ 
Å  předloţení stanoviska příslušného úřadu se vyţaduje aţ k podpisu smlouvy 

Å  RR není orgán kompetentní k posouzení problematiky dopadu IPRM na ŢP 
 

 
Pro účely předloţení IPRM zajistí tuto problematiku Mgr. Nováková 

 

V. Problematika veřejné podpory a příjmů z projektu – informace z ÚRR 
 

Å vztah DP a města – pokud má město v DP výlučná majetková práva, lze vyuţít tzv. in house 
zadání (nemusí se vysoutěţit provozovatel nakoupených trolejbusů nebo infrastruktury) 

Å projekty nebudou zakládat VP, pokud výstupy projektů nebudou po dobu 10 let provozovány 

na komerční bázi (pronájmy, zpřístupnění infrastruktury případné konkurenci...) 
• příjmy se neberou v úvahu u projektů s celkovými výdaji do 1 mil. EUR 

•  projekty vytvářející příjem musí mít zpracovánu finanční analýzu Ÿ ověření nezbytné výše 

dotace 
Å  pokud příjmy projektu nestačí na pokrytí provozních výdajů, lze na základě předloţených 

výsledků fin. analýzy a provedení výpočtu finanční mezery poskytnout plnou výši dotace 
 

VI. Indikátory IPRM 

 
Vzhledem k tomu, ţe je vyhlášena poslední výzva, tj. alokace roku 2013 a  ROP SZ se zavázal pořídit 

30 nízkopodlaţních vozidel veřejné dopravy , vychází při vyhlášené výši alokace (včetně účasti st. 
rozpočtu) pořízení 1 trolejbusu v průměru na 17 mil. Kč 

MŊsto mus²  počítat s případnou vyšší spoluúčastí města, případně s menším počtem aktivit, aby 

nehrozilo krácení dotace na IPRM, jako tomu bylo v 1. výzvě. 

http://www.chomutov-projekty.eu/


                                              

 
 

Úkoly pracovní skupiny 

Rozeslat zápis z 1. ŘV a pozvánku 
s programem na 2. ŘV všem členům ŘV a 

dalším dle dohody 

Mgr. Kukiová, Mgr. Nováková do     
20. 2. 2010 

Příprava podkladů pro zpracování IPRM dle 
Pokynů pro zpracování IPRM – strategické 

dokumenty, vize, cíle, popis strategie a 
cílů DPCHJ atd. 

Všichni členové PS - průběţně 

Vliv IPRM na ŢP – vyjádření KrÚ Mgr. Nováková do 1. 3. 2010 

 
Zpracovala: Mgr. Nováková 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



                                              

 
 
 

 
 



                                              

 
 

 

 
 
 
 

Datum a čas konání 25. 2. 2010, 14:00 hod 

Místo konání Město Chomutov 

Přítomni  Viz prezenční listina 

Termín následující schůzky Bude upřesněn, členové PS budou informováni elektronicky 

 

ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍCH PRACOVNÍCH SKUPIN: 

 
Vyhlášení VZ na zpracovatele IPRM – zajistit 

jmenování výběrové komise a informování 
uchazečů o termínu, místu a čase otevírání 

nabídek 

Mgr. Nováková 
Do 19. 2. 2010 

Splněno – 18. 2. 
proběhlo hodnocení 3 

nabídek, jako 
nejvýhodnější vybrána 

nabídka společnosti 

ROPRO, a.s., nabídková 
cena 1 500 000 Kč bez 

DPH. 

nadále nejsou vyjasněné metodické záleţitosti 

v oblasti moţnosti zajíţdění trolejbusů mimo 

území města Chomutov + moţnost in-house 
zakázek + problematika indikátorů  – nutno 

nadále komunikovat s ÚRR/ 

Mgr. Nováková 

průběţně 

 

Splněno – současný 

stav popsán v zápisu 

této pracovní skupiny 

Zpracovat oficiální ţádost o vyjádření 
k souladu plánovaných aktivit s územním 

plánem 

Mgr. Nováková 
Do 1. 3. 2010 

Nutno Ing. Petříkové 
předloţit konečnou verzi 

plánovaných aktivit, aby 
se byla schopna vyjádřit 

z pohledu územního 

plánu 

zpracovat návrh partnerských dohod + 

připravit návrh partnerských organizací 
 

  

Mgr. Nováková, Mgr. 

Kukiová  
Do 15. 3. 2010 

Splněno, partnerské 

dohody budou 
podepsány městem 

nejpozději 1. 3. 2010 a 

následně distribuovány 
partnerům poštou 

Prezentace IPRM pro veřejné projednání DPCHJ do 26. 2. 2010 

 
 

Splněno, prezentováno 

na této pracovní 
skupině 

Organizační zajištění veřejného projednání Úsek projektů Splněno, vše zajištěno. 

Rozeslat zápis z 1. ŘV a pozvánku 
s programem na 2. ŘV všem členům ŘV a 

dalším dle dohody 

Mgr. Kukiová, Mgr. 
Nováková do 20. 2. 2010 

Splněno, ŘV č. 2 
proběhl dne 23. 2. 2010 

Příprava podkladů pro zpracování IPRM dle 
Pokynů pro zpracování IPRM – strategické 

dokumenty, vize, cíle, popis strategie a cílů 
DPCHJ atd. 

Všichni členové PS - 
průběţně 

Plněno průběţně dle 
poţadavků Zpracovatele 

IPRM 

Vliv IPRM na ŢP – vyjádření KrÚ Mgr. Nováková  

do 1. 3. 2010 

Splněno – předáno 

Zpracovateli IPRM 

Program pracovní skupiny 

 

I. Informace – metodické záleţitosti/zpětná vazba z ÚRR 
 

Členové PS byli informováni o metodických záleţitostech, které byly doposud nejednoznačné, jednalo 
se především o: 

 
 

7. PRACOVNÍ SKUPINA K PŘÍPRAVĚ IPRM CV – 
MODERNIZACE MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY 

ZÁPIS ZE DNE 25. 2. 2010 



                                              

 
1) Zajíţdění vozidel mimo území města – nositele IPRM 

 

Dle vyjádření Odboru řízení a koordinace NSRR Národního orgánu pro koordinaci není třeba trvat na 

podmínce realizace celého IPRM na území města – nositele IPRM, a to v případě, ţe to vyţadují 

technické podmínky dopravního řešení a ţe bude doloţen převaţující dopad na město – nositele IPRM. 

 

S ohledem na toto stanovisko potvrdila ÚRR, ţe v tematických IPRM zaměřených na veřejnou dopravu 

lze vyuţít vozidla (tramvaje, trolejbusy) pořízená z dotace v rámci IPRM i na linkách vedených mimo 

území města – nositele IPRM, pokud to technické řešení dopravní obsluţnosti vyţaduje.  

 

Je však nutné splnit podmínku převaţujícího dopadu projektů na město – nositele IPRM. Způsob 

prokázání tohoto převaţujícího dopadu bude však ještě stanoven na základě dalšího jednání s městy, 

připravujícími IPRM v rámci výzvy č. 2 k předkládání IPRM. Jako objektivní se ÚRR zatím jeví poměr 

„vozokilometrů“ mimo území města k celkovým „vozokilometrům“: 

 

poļetkmtrati zahranicíúzemímŊstaxpoļetspojŢnatratidennŊ

poļetkmvġechtratí nai mimoúzemímŊstaxpoļetvġechspojŢdennŊ 
 
 

Podrobněji bude tato problematika projednána na nejbliţší schůzce se zástupci 
připravovaných IPRM, která se uskuteční 2. 3. 2010. 

 

 
2) Problematika veřejné podpory 

 
Vzhledem k zaměření IPRM na trolejbusovou a tramvajovou dopravu budou dílčí projekty zaměřené na 

nákup trolejbusů a tramvají povaţovány za projekty bez veřejné podpory. K jednotlivým projektům 

(jako povinná příloha při podání ţádosti o dotaci) bude vyţadován dokument popisující soulad s 

rozsudkem ESD Altmark (C-280/00), jehoţ součástí můţe být i smlouva o závazku veřejné sluţby. 

 

Pokud jde o vztah dopravního podniku a města, je moţno v případě, ţe město má v dopravním 

podniku výlučná majetková práva, vyuţít tzv. in house zadání (provozovatel nakoupených trolejbusů 

nebo infrastruktury nemusí být tedy vysoutěţen). V opačném případě je třeba, aby provozovatel byl 

vybrán v otevřeném, transparentním a nediskriminačním výběrovém řízení (dále také „VŘ“) v souladu 

s platnými zákony. 

 

Pokud takové VŘ neproběhlo, je nutné prokázat, ţe byla provedena analýza nákladů a dopravci jsou 

hrazeny náklady ve výši, v jaké by na výkon MHD v  daném městě vynaloţil "běţný a řádně řízený 

podnik, jeţ disponuje odpovídajícími technickými prostředky k plnění výkonu dané veřejné sluţby". 

Toto musí být prokázáno v dokumentu, který bude přiloţen k ţádosti o dotaci - prokázání shody s 4 

podmínkami rozsudku Altmark. Pokud je smlouva s dodavatelem těchto sluţeb vţdy prodluţována bez 

VŘ, mělo by být prokázáno, ţe jsou výdaje na zajištění veřejné sluţby aktualizovány vţdy dle 

současných cen a nedochází k překompenzaci - úhradě nad prokazatelnou ztrátu. 



                                              

 
POZOR NA!!!! nezbytnost zajištění toho, aby výstupy dílčích projektů nebyly po dobu 10 let od 

finančního ukončení projektů provozovány na komerční bázi (pronájmy, zpřístupnění infrastruktury 

případné konkurenci...). 

 

3) Způsobilost výdajů 

 

Vedle základních aktivit (pořízení nových nízkopodlaţních dráţních vozidel, budování 

tramvajových/trolejbusových tratí, rekonstrukce zastávek) BUDE umoţněno také pořízení 

souvisejícího technologického vybavení (montáţní plošina pro údrţbu trakčního vedení, 

vybavení depa apod.). 

 

POZOR NA: kaţdý projekt musí naplňovat vybraný povinný indikátor a nelze zpracovat takový 

projekt, na který nelze zvolit ţádný indikátor. Z tohoto důvodu je moţné, ţe bude nutné některou z 

doprovodných aktivit přidat k jiné tak, aby byla splněna výše uvedená podmínka. +  povinnost 

vykazovat případné příjmy plynoucí z provozu takového zařízení. 

 

4)  „in-house“ zadávání 

 

Výjimku z působnosti zákona c. 137/2006 Sb., o verejných zakázkách, stanovená v § 18 odst. 1 písm. 

j) zákona (tzv. „in-house“ zadávání) lze pouţít jak v případě, ţe v dopravním podniku má výlučná 

majetková práva jedno město, tak i v případě, ţe se o majetková práva dělí více měst (souhrn jejich 

podílů však musí činit 100 %).  

Uvedená výjimka se vztahuje na zakázky, jejichţ předmětem je poskytnutí dodávek, sluţeb nebo 

stavebních prací veřejnému zadavateli osobou, která vykonává převáţnou část své činnosti ve 

prospěch tohoto veřejného zadavatele a ve které má veřejný zadavatel výlučná majetková práva, tzn. 

disponuje-li zadavatel veškerými hlasovacími právy nebo má osoba právo hospodařit s majetkem 

veřejného zadavatele, nemá vlastní majetek a výlučne zadavatel vykonává kontrolu nad jejím 

hospodařením. 

 

Důleţité tedy je, aby byl minimalizován podíl soukromého sektoru, ale pokud je daný dopravní podnik 
100% vlastněn veřejnými subjekty, interní strukturu není  nutnéz pohledu in house výjimky dále 

zkoumat. 
 

MOŢNÉ ŘEŠENÍ V PLÁNOVANÉM IPRM: 

 
- zaloţení dobrovolného svazku obcí, který by byl oprávněným ţadatelem 

- vyhlášení VŘ na pronájem trolejbusů a trakcí po jejich pořízení 
 

Úkol: Řešení nutno prodiskutovat na ŘV a dále s právníky – zajistí Mgr. Nováková 
 

II. Přivítání partnerských organizací SONS, o.s. a NIPI o.s. 

 



                                              

Diskuse s partnery IPRM – zástupci NIPI o.s. a „Nevidomí“ byli seznámeni s IPRM, aktivitami a 

časovým harmonogramem, byly vyslechnuty připomínky a podněty k IPRM (např. poţadavek na 

moţnost opakovat informaci uvnitř vozidla, kdyby nevidomý přeslechl nebo neslyšel např. hlášku o 

další zastávce). Bylo dohodnuto, ţe při realizaci IPRM budou zástupci partnerů pozváni, aby se mohli 

blíţe seznámit s dílčími projekty a vyjádřit se např. k výbavě nízkopodlaţních trolejbusů a dalším 

opatřením. 

 

III. VIZE, GC, SC  

Bylo konstatováno, ţe ŘV IPRM je schválil a zadal úkol HPM IPRM zajistit organizaci veřejného 

projednání s občany. 

 

IV. Kontrola plnění harmonogramu přípravy IPRM  

Harmonogram přípravy IPRM je zatím dodrţován s minimálními odchylkami. Členové PS musí být však 

maximálně součinní se zpracovatelem Dokumentu IPRM vzhledem k velmi omezeným časovým 

moţnostem, 4. 3. 2010 by měl být Dokument hotový pro účely „distribuce“ materiálů na RM, která se 

koná 15. 3. 2010! 

 

V. Prezentace DPCHJ – veřejné projednání 

Zástupci DPCHJ předloţili pracovní skupině k diskuzi pracovní verzi prezentace, která bude vyuţita pro 

účely veřejného projednání dne 1. 3. 2010. Prezentace byla s minimálními připomínkami schválena. 

 

VI. Soulad IPRM s územním plánem 

Stanovisko souladu s ÚP – byla diskutována forma poţadavku na příslušný odbor, aby byl tento odbor 

schopen vydat stanovisko o souladu s ÚP, jako nadřazených dokumentem IPRM. 

 

 

VII. Sociálně-ekonomická analýza, disparity, SWOT analýza 

Zpracovatelem představen koncept dokumentu a diskutován v rámci PS (připomínky, zejména závěry 

SE analýzy, disparity, SWOT). Zpracovatel obdrţí ještě připomínky od partnera IPRM – Hospodářské 

komory v oblasti SE analýzy a disparit (přepošle Mgr. Nováková). 

 

VIII. Pracovní verze dokumentu 

Bylo dohodnuto se zpracovatelem, ţe do 2. 3. 2010 dodá pracovní verzi dokumentu, která bude dále 

připomínkována a diskutována v rámci PS. 

 
 

 
 

 

 
 



                                              

 
Úkoly pracovní skupiny 

Problematika IN-House – moţnost zaloţení 

dobrovolného svazku obcí, příp. jiná moţnost 
řešení ţadatele dílčích projektů pro účely 

moţnosti in-house. 

Mgr. Nováková 

- řešení průběţně dle 
aktuálních metodických 

informací z ÚRR 

Předat Zpracovateli komentář ke kapitole SE 
analýza atd. 

Mgr. Nováková - ASAP 

Předloţení pracovní verze dokumentu 

zpracovatelem 

Mgr. Hýsek – 2. 3. 2010 

Rozeslání pracovní verze dokumentu členům 

ŘV 

Mgr. Nováková  - 2. 3. 2010 

Dodání potřebných příloh Dokumentu IPRM 
zpracovateli  

Mgr. Nováková – 4. 3. 2010 

Předání kompletního Dokumentu IPRM včetně 

příloh pro projednání v orgánech města 

Mgr. Hýsek  - 4. 3. 2010 

Zpracování důvodové zprávy do RM – 

předloţení IPRM kompletně ke schválení 

Mgr. Nováková – 5. 3. 2010 

 
Zpracovala: Mgr. Nováková 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



                                              

 
 

 

 


